

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Mostar**

IZVJEŠTAJ
O PROVEDBI AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU PROJEKTA
“RAZVOJ INDUSTRIJSKE POLITIKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE”
ZA PERIOD JULI-DECEMBAR 2011. GODINE

Mostar, april 2012. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. PRAĆENJE PROVEDBE AKCIONOG PLANA I IZVJEŠTAVANJE	5
2.1. PREGLED IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PRIORITETIMA.....	5
PRIORITET 1. Rasterećenje privrede	5
PRIORITET 2. Privredi Federacije BiH osigurati dovoljne količine energije, pri čemu će tarifni sistemi u elektroenergetici i plinu biti usklađeni, po principu i cjenovnim odnosima, sa zemljema EU.....	7
PRIORITET 3. Privatizacija preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom i revizija privatizacije.....	8
PRIORITET 4. Eliminisanje svih oblika sive ekonomije i korupcije u Federaciji BiH.....	8
PRIORITET 5. Poticanje istraživačko-razvojne aktivnosti	8
PRIORITET 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda.....	9
PRIORITET 7. Povećanje stepena izvozne orijentacije industrije	10
PRIORITET 8. Unapređenje ambijenta za proizvodnju	11
PRIORITET 9. Institucije institucionalne infrastrukture za podršku privredi.....	13
PRIORITET 10. Transpozicija legislative EU u domaći pravni sistem	13
2.2. METODOLOGIJA OCJENJIVANJA IZVRŠENJA AKTIVNOSTI.....	14
3. OCJENA USPJEŠNOSTI	15
4. IZAZOVI I PREPREKE IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANA	16
4.1. UOČENI PROBLEMI	16
4.2. PRIJEDLOZI-IZMJENE I DOPUNE AKCIONOG PLANA	17
5. ZAKLJUČAK.....	18
6. TABELARNI PRIKAZI.....	19
6.1. TABELARNI PRIKAZ PRAĆENJA IZVRŠENJA-MONITORINGA AKCIONOG PLANA	19
6.2. TABELARNI PRIKAZ SUMARNOG PRAĆENJA IZVRŠENJA-MONITORINGA AKCIONOG PLANA	44

1. UVOD

Projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i izrađen je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/07 i 53/07).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 136. sjednici od 08.03.2010. godine usvojila prijedlog projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 27.04.2010. godine podržalo dokument „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“, ocijenivši da on daje presjek stanja u industriji i da je veoma bitan za donošenje budućih akcionih planova.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 11.05.2010. godine i sjednici Doma naroda održanoj 22.06.2010. godine usvojio dokument pod nazivom "Prijedlog projekta razvoja industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine " (“Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).

Nakon usvajanja Projekta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 155. sjednici, koja je održana 26.08.2011. godine donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/10).

Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (u daljem tekstu: Akcioni plan) usvojila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. u Sarajevu. U Akcionom planu su definisani prioriteti, mjere i aktivnosti. Za svaku aktivnost je definisan njen cilj, mjerljivi indikator za izvršenje, nosilac aktivnosti, rokovi za implementaciju, kao i institucije odgovorne za implementaciju.

S obzirom na interresorni karakter realizacije Akcionog plana u koju su uključene institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je nosiocima aktivnosti, kao i odgovornim za njihovu implementaciju, januara 2012. godine uputilo dopise koji su imali za cilj da prikupe informacije o statusu aktivnosti iz Akcionog plana u odnosu na definisane rokove za realizaciju. Rok za dostavu izvještaja bio je 30.01 2012 godine. Do tog roka izvještaj su dostavili:

1. Agencija za privatizaciju u FBiH,
2. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
3. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona,
4. Federalna uprava civilne zaštite,

5. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona,
6. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona,
7. Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
8. Federalna uprava za inspekcijske poslove,
9. Privredna/Gospodarska komora FBiH,
10. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
11. Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova,
12. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kako do predviđenog roka nisu dostavljeni izvještaji ostalih nosilaca aktivnosti, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je dana 16.02.2012. godine uputilo urgenciju kojom su zatraženi potrebni izvještaji .

Nakon urgencije izvještaje su dostavili:

1. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
2. UNDP BiH,
3. Federalno ministarstvo finansija/financija,
4. Federalno ministarstvo trgovine,
5. Agencija za državnu službu FBiH,
6. Institut za akreditiranje BiH,
7. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

Izvještaje, ni nakon urgencije, nisu dostavili:

1. Federalno ministarstvo pravde,
2. Federalno ministarstvo zdravlja,
3. Ministarstvo prosvjete znanosti, kulture i športa Posavskog kanntona,
4. Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
5. Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta Srednjo-bosanskog kantona,
6. Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona,
7. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadno-hercegovačkog kantona,
8. Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo,
9. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona 10,
10. Cross Border Institution Building u BiH.

Na osnovu prikupljenih informacija sačinjen je ovaj Izvještaj.

Sastavni dio Izvještaja čine tabelarni prikazi:

1. Tabelarni prikaz praćenja izvršenja-monitoringa Akcionog plana i
2. Tabelarni prikaz sumarnog praćenja izvršenja-monitoringa Akcionog plana ;

U tabelarnom prikazu praćenja izvršenja-monitoringa Akcionog plana, prikazani su rezultati, pojedinačno za svaki prioritet, mjeru i aktivnost, dok su u Tabelarnom prikazu sumarnog praćenja prikazani zbirni rezultati za svaki prioritet, mjeru i aktivnost, prema rokovima za izvršenje, posmatrano po godinama od 2011. do 2015. godine.

Za prikazivanje izvršenja/realizacije aktivnosti iz Akcionog plana, u tabelarnim prikazima korištena je metoda „semafora“, gdje je za svaku aktivnost prikazan njen status u odnosu na planirani rok, na način da je:

1. Izvršena aktivnost označena zeleno,
2. Djelimično izvršena aktivnost žuto,
3. Neizvršena aktivnost crveno.

Izvršenom aktivnošću se smatra ona čiji je indikator rezultata u 2011. godini (npr. izrađen, usvojen i objavljen akt), navedenom metodom verifikovan (npr. objava u „Službenim novinama FBiH“). Također, izvršenim aktivnostima se smatraju i one čiji je rok za realizaciju neka od nastupajućih godina (npr. 2012., 2013., 2014., 2015.).

Djelimično izvršenom aktivnošću se smatra ona čiji je indikator rezultata djelimično ostvaren u 2011.godini (npr. izrađen i usvojen prijedlog akta na sjednici Vlade FBiH, ali nije usvojen u Parlamentu FBiH i objavljen).

Neizvršenom aktivnošću se smatra ona čiji se indikatori rezultata ne mogu verifikovati, odnosno za koje ne postoje relevantni podaci da se pristupilo njenoj realizaciji ili da je realizovana.

2. PRAĆENJE PROVEDBE AKCIONOG PLANA I IZVJEŠTAVANJE

Za praćenje i izvještavanje o provedbi Akcionog plana zaduženo je Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije. Prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti vrši se kontinuirano, putem informacija dobivenih od nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH (ministarstava, instituta, zavoda, agencija i sl.), objava u službenim glasilima u BiH, redovnim praćenjem sjednica Vlade Federacije BiH i dr.

Prvi izvještaj o provedbi Akcionog plana odnosi se na izvještajni period juli-decembar 2011. godine, a predviđeno je izvještavanje Vlade Federacije BiH jednom godišnje, do kraja perioda implementacije Akcionog plana.

Cilj izvještavanja je da se odredi stepen realizacije, odnosno provedbe Akcionog plana, s obzirom na njegov dugoročni i interresorni karakter, na način da se za svaku planiranu aktivnost utvrdi da li je njeno izvršenje ili njen status, u skladu sa planiranim rokovima.

Također, cilj je da se od nosioca aktivnosti, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagovati. Isto tako, ostavljena je mogućnost da se Vladi Federacije BiH predlože i eventualne izmjene i dopune Akcionog plana, koje će proisteći na osnovu prijedloga i sugestija odgovornih institucija, sa ciljem učinkovitije implementacije Akcionog plana.

2.1. PREGLED IZVRŠENJA AKTIVNOSTI PO PRIORITETIMA

PRIORITET 1. Rasterećenje privrede

Ovaj prioritet obuhvata Mjeru 1.1. - Stalni rad na rasterećenju privrede u smislu smanjenja davanja privrednih društava. Mjera sadrži ukupno 13 aktivnosti i svaka se odnosi na donošenje zakonske regulative, sa ciljem da se privrednim društvima olakša poslovanje u smislu smanjenja davanja, kao što su umanjenje naknada, članarina i doprinosa i sl. (npr. umanjenje naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma, opće naknade za vodu, turističke članarine, doprinosa za PIO/MIO i drugo).

Za deset aktivnosti predviđeni rok izvršenja je 2011. godina, a za dvije aktivnosti je to 2011-2012. godina. Mjerljivi indikator izvršenja aktivnosti je izrađen, usvojen i objavljen zakon.

Aktivnost 1.1.1. Zakon o izmjenama i dopuna zakona o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje.

Federalno ministarstvo finansija smatra da je navedeni zakon bio temporalnog karaktera i da je od februara 2010. godine prestao sa važenjem, pa izmjene i dopune istog nisu bile moguće.

Aktivnost nije izvršena.

Aktivnost 1.1.2. Zakon o dopunama zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je preduzimalo određene aktivnosti u smislu sagledavanja mogućnosti da se privrednim društvima obezbjedi lakše izmirenje obaveza prema radnicima na način, da se ratnim potraživanjima plate obaveze prema fondovima ali nije osigurana saglasnost fondova.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 1.1.3. Izmjene i dopune Zakona o šumama.

Vlada FBiH je na svojoj 24.sjednici, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, podržala Prijedlog zakona o šumama koji su ponudila dva parlamentarna poslanička kluba. Prjedlog zakona se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 1.1.4. Izmjene i dopune Zakona o vodama.

Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva uputilo je prijedlog za izmjenu Zakon o vodama koji reguliše opću vodnu naknadu. U akcionom planu ovog ministarstva za period 2012. – 2014. godine predviđeno je da se izmjene Zakon o vodama, pripreme tokom 2012. godine, a da se iste u proceduru upute 2013. godine.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 1.1.5. Izmjene i dopune Zakon o turističkoj djelatnosti i Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma priprema zakon o izmjenama i dopunama Zakon o turističkoj djelatnosti. Članarina u turističkim zajednicama je Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama („Službene novine FBiH“ br. 18/09 i 02/12) umanjena za 50 %, čime se daje doprinos rasterećenju privrede.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 1.1.6. Izmjene i dopune Zakona o doprinosima.

Federalno ministarstvo financija je mišljenja da su izmjene i dopune ovog zakona u direktnoj vezi sa održivošću fondova, tako da bi svaka njihova izmjena za posljedicu imala smanjen priliv sredstava i u pitanje dovela održivost vanbudžetskih fondova. U narednom periodu radit će se na iznalaženju načina i mogućnosti postepenog smanjenja stopa doprinosa u cilju rastrećenja privrede a da se istovremeno zadrži fiskalna stabilnost vanbudžetskih fondova.

Aktivnost nije izvršena.

Aktivnost 1.1.7. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o bankama.

Vlada FBiH je o ovom zakonu raspravljala na svojoj 6., 24., 26., sjednici. Izrada novog Zakona o bankama, Federalno ministarstvo finansija planira za 2012. godinu.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 1.1.8. Zakon o izjenama i dopunama zakona o agenciji za bankarstvo.

U 2011. godini je započeta parlamentarna pocedura Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za bankarstvo koja još uvijek nije završena.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 1.1.9. Zakon o izmjeni zakona o visini zatezne kamate na neizmirena dugovanja.

Usvojeno i objavljeno („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/11).

Aktivnost izvršena.

Aktivnost 1.1.10. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak.

Usvojeno i objavljeno („Službene novine Federacije BiH“ broj44/11).

Aktivnost izvršena.

Aktivnost 1.1.11. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit. Federalno ministarstvo finansija je realizaciju ove aktivnosti planiralo za 2012. godinu.

Aktivnost nije izvršena.

Aktivnost 1.1.12. Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je realizaciju ove aktivnosti planiralo za 2012. godinu.

Aktivnost nije izvršena.

Aktivnost 1.1.13. Zakon o obaveznoj multilateralnoj kompenzaciji u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija je mišljenja da je eventualno donošenje ovog zakona u FBiH neprihvatljivo, imajući u vidu da bi se ovaj zakon odnosio i na kompenzacije javnih prihoda FBiH, čime bi se shodno upozorenju MMF-a, dovela u pitanje fiskalna stabilnost.

Aktivnost nije izvršena.

PRIORITET 2. Privredi Federacije BiH osigurati dovoljne količine energije, pri čemu će tarifni sistemi u elektroenergetici i plinu biti usklađeni, po principu i cjenovnim odnosima, sa zemljama EU

Ovaj prioritet se odnosi na osiguranje dovoljne količine energije privredi Federacije BiH i sadrži dvije mjere.

Mjera 2.1. se odnosi na izradu zakonske regulative koja reguliše električnu i druge oblike energije. Sastoji se od tri aktivnosti čiji rokovi izvršenja počinju 2012. godine, a završavaju se 2014.godine.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Mjera 2.2. odnosi se na formiranje institucije koja će regulisati različite oblasti energije. Ova mjera ima jednu aktivnosti, sa rokom za realizaciju koji počinje u 2012. godini, a završavaju se 2014.godine.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

PRIORITET 3. Privatizacija preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom i revizija privatizacije

Prioritet ima jednu mjeru koja se odnosi na izradu zakonske regulative.

Mjera 3.1. se sastoji od tri aktivnosti.

Aktivnost 3.1.1. Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

Rok izvršenja ove aktivnosti je 2011. godina. Zakon se nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Aktivnost je djelimično izvršena.

Aktivnosti 3.1.2. i 3.1.3. planirano izvršenje za 2012. godinu.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

PRIORITET 4. Eliminisanje svih oblika sive ekonomije i korupcije u Federaciji BiH

Prioritet se sastoji od jedne mjere koja se odnosi na interresornu koordinaciju.

Sastoji se od 4 aktivnosti.

Aktivnost 4.1.1. ima rok za izvršenje 2014. godinu.

Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Aktivnosti 4.1.2. i 4.1.4. su sa rokom izvršenja u 2012. godini.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Aktivnost 4.1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima.

Federalno ministarstvo finansija je realizaciju ove aktivnosti planiralo za 2012. godinu.

Aktivnost nije izvršena.

PRIORITET 5. Poticanje istraživačko-razvojne aktivnosti

Prioritet u sebi sadrži 2 mjere.

Mjera 5.1. Širenje naučno istraživačkih i tehnoloških saznanja i uticaja na stvaranje društvene svijesti o značaju nauke i istraživanju, sastoji se od jedne aktivnosti čiji je rok za izvršenje 2011.-2014. godina.

Aktivnost 5.1.1. Medijski i drugim putem doprinijeti jačanju svijesti o potrebama razvoja nauke i tehnologije.

Izveštaje o provođenju ove aktivnosti, kao njeni nosioci, su dostavili: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona. Ostala kantonalna ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta nisu dostavila izvještaje o realizaciji aktivnosti.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Mjera 5.2. Reinvestiranje u istraživačku mrežu u industriji Federacije BiH, sastoji se od jedne aktivnosti čiji je rok za izvršenje 2011.-2014. godina.

Aktivnost 5.2.1. Nabavka opreme za razvojna istraživanja

Izveštaje o provođenju ove aktivnosti, kao njeni nosioci, su dostavili: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona. Ostala kantonalna ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta nisu dostavila izvještaje o realizaciji aktivnosti.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

PRIORITET 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda

U prioritetu 6 je sadržano 6 mjera.

Mjera 6.1. Modernizaciju postojeće i uvođenje nove tehnologije i opreme u preduzeća.

Mjera se sastoji od jedne aktivnosti, čiji je rok izvršenja 2011.-2013. godina.

Aktivnost 6.1.1. Unapređenje sistema poticaja visokih tehnologija, kontinuirana edukacija kadrova.

Izveštaje o realizaciji ove aktivnosti su dostavili: Federalno ministarstvo trgovine, UNDP BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Mjera 6.2. Permanentno obučavanje zaposlenih.

Mjera se sastoji od četiri aktivnosti, sa različitim rokovima izvršenja.

Aktivnost 6.2.1. Otpočeti promociju sistema permanentnog obučavanja zaposlenih kako to čine zemlje OECD-a. Rok za izvršenje 2011.-2013. godina.

Izveštaje o ovoj aktivnosti, dostavili su: Federalno ministarstvo trgovine, UNDP BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Aktivnost 6.2.2. Obuke Agencije za državnu službu FBiH

Rok za izvršenje aktivnosti je 2011.-2014. godina.

Aktivnost je, u 2011. godini, izvršena.

Aktivnost 6.2.3. Obuka UNDP BiH
Rok za izvršenje aktivnosti je 2011. godina.
Aktivnost je izvršena.

Aktivnost 6.2.4. Obuka Cross Border Institution Building (CBIB)
Rok za izvršenje aktivnosti 2011.-2014. godina.
Nosilac aktivnosti nije dostavio izvještaj o realizaciji.
Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Mjera 6.3. Uvođenje elektroničnog poslovanja
Sastoji se od dvije aktivnosti čiji su rokovi za realizaciju 2011.-2012. godina.

Aktivnost 6.3.1. Donijeti Zakon o elektroničkom poslovanju
Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Aktivnost 6.3.2. Izrada programa elektroničkog servisa za srednja preduzeća, interesno umrežena mala preduzeća i manje industrijske subjekte (e-porez, e-pravo..)
Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Mjera 6.4. Korporativno upravljanje u sprezi javnog i privatnog sektora
Sastoji se od dvije aktivnosti, Zakonu o javno-privatnom partnerstvu sa rokom za izvršenje 2012. godina o čemu je izvještaj dostavilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Zakonu o stečajnom postupku sa rokom izvršenja 2011.-2014. godina, o čemu Federalno ministarstvo pravde nije dostavilo izvještaj.
Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Mjera 6.5. Osiguranje višeg nivoa inozemnih ulaganja u industriju FBiH
Sastoji se od dvije aktivnosti čiji su rokovi za realizaciju 2011.-2014. godina.

Aktivnost 6.5.1. Uspostavljanje političke i ekonomske stabilnosti i stabilnosti zakona i propisa.
Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Aktivnost 6.5.2. Formiranje Agencije za koordinaciju predpristupnih fondova
Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Mjera 6.6. Formiranje relevantnih tijela
Sastoji se od jedne aktivnosti 6.6.1 Formiranje Vijeća za konkurentnost. Rok za izvršenje aktivnosti je 2014. godina.
Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

PRIORITET 7. Povećanje stepena izvozne orijentacije industrije

U ovom prioritetu su sadržane 3 mjere.

Mjera 7.1. Uspostavljanje sistema poticaja
Sastoji se od dvije aktivnosti čiji je rok za realizaciju 2013. godina.
Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Mjera 7.2. Izmjena procedura vezanih za uvoz i izvoz

Sastoji se od dvije aktivnosti.

Aktivnost 7.2.1. Pojednostaviti procedure vezane za izvozne, uvozne i kompenzacijske poslove. Rok izvršenja je 2013.godina. Federalno ministarstvo trgovine konstantno radi na realizaciji ove aktivnosti.

Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Aktivnost 7.2.2. Promjena Odluke o obaveznom obezbjeđenju bankovnih garancija za lohn-poslove. Rok za realizaciju je 2011. godina. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je uradilo Plan rekonstrukcije, održivosti i razvoja privrede i industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem je, u Programu br.6-Inicijative ka Vijeću ministara BiH, planirana realizacija I ove aktivnosti.

Aktivnost je djelimično izvršena.

Mjera 7.3. Proizvodnja po EU standardima

Mjera se sastoji od četiri aktivnosti.

Aktivnosti 7.3.1 i 7.3.2. imaju rok za realizaciju 2012.godinu.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

Aktivnost 7.3.3. Osposobiti (izraditi) i certificirati domaće laboratorije. Rok za realizaciju je 2013. godina. U Institutu za akreditiranje BiH do sada je akreditirano 43 tijela. U 2011.godini, akreditirane su četiri Ispitne i jedna Kalibraciona laboratorija.

Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

Aktivnost 7.3.4. Konstantna edukacija proizvođača industrijskih proizvoda i upoznavanje sa evropskim tehničkim zakonodavstvom (EU direktive, CE znak, ISO standardi...). Rok za izvršenje 2014. godina. Federalno ministarstvo trgovine i Privredna /Gospodarska komora FBiH su u 2011. godini su u svojim izvještajima naveli primjere aktivnog rada na realizaciji ove aktivnosti.

Aktivnost je, u odnosu na 2011. godinu, izvršena.

PRIORITET 8. Unapređenje ambijenta za proizvodnju

Prioritet se sastoji od dvije mjere.

Mjera 8.1. Izrada zakonske regulative, obuhvata dvadeset četiri aktivnosti. Rok za realizaciju svih aktivnosti je 2011. godina.

Aktivnost 8.1.1. Zakon u finansijskoj konsolidaciji privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala u FBiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije radi na izradi ovog zakona. Završetak aktivnosti planiran za 2012. godinu.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 8.1.2. Zakon o Privrednoj komori FBiH. U julu 2011. godine, Vlada FBiH je usvojila Nacrt zakona o privrednoj komori FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Oba doma Parlamenta FBiH su sa dnevnih redova svojih redovnih sjednica, skinuli razmatranje predloženog teksta u ciju dodatnog usaglašavanja proceduralnih pitanja vezanih za organizaciju šire javne rasprave o predloženom tekstu. U toku su konsultacije sa ključnim akterima ove javne politike.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 8.1.3. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije radi na izradi ovog zakona. Završetak aktivnosti planiran za 2012. godinu.

Aktivnost djelimično izvršena.

Aktivnost 8.1.4. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima i načinu obavljanja registrovane djelatnosti industrijske proizvodnje. Planirano za realizaciju u 2012. godini.

Aktivnost nije realizovana

Aktivnost 8.1.5. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica ovlaštena za certificiranje požarnih karakteristika materijala i elemenata građevinskih konstrukcija. Analitička podloga i Radna verzija pravilnika urađena u aprilu 2011.godine, nakon koje slijedi inicijativa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, s obzirom da je materija regulisana propisima drugih federalnih ministarstava; U prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona, predloženo je da se tačka 1. u članu 161. (u kojoj je propisano donošenje ovog pravilnika) briše.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnosti 8.1.6. i 8.1.7. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri. Pravilnik upućen na objavu.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnost 8.1.7. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru. Objavljeno

Aktivnost realizovana.

Aktivnosti 8.1.8., 8.1.9, 8.1.10. Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog glasa, Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu, kao i mjerama zaštite od požara, Pravilnik o tehničkim normativima o gromobranima.

Aktivnost nije realizovana.

Aktivnost 8.1.11. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva. Pravilnik upućen na objavu.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnost 8.1.12., 8.1.13., 8.1.14. Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje, Pravilnik o sistemima za automatsku dojavu požara, Pravilnik o sistemima za automatsko gašenje požara vodom, gasom i drugim medijima.

Aktivnosti nisu realizovane.

Aktivnost 8.1.15. Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara. Upućen na mišljenje.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnosti 8.1.16., 8.1.17., 8.1.18. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri, Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti. Pravilnici upućeni na objavu.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnosti 8.1.19., 8.1.20., 8.1.21. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje i održavanje gasnih kotlovnica, Pravilnik o osnovnim zahtjevima za opremu, zaštitne sisteme i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi gasova, para, maglica i prašina, Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženih eksplozivnom atmosferom.

Aktivnosti nisu realizovane.

Aktivnost 8.1.22. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata. Pravilnik dostavljen Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi civilne zaštite, sa zahtjevom za mišljenje i prijedlogom za sastanak radi pojašnjenja seta podzakonskih akata koji regulišu materiju aparata za gašenje požara.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnost 8.1.23. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata. Pravilnik dostavljen Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi civilne zaštite, sa zahtjevom za mišljenje i prijedlogom za sastanak radi pojašnjenja seta podzakonskih akata koji regulišu materiju aparata za gašenje požara.

Aktivnost djelimično realizovana.

Aktivnost 8.1.24. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja. Objavljen pravilnik.

Aktivnost realizovana.

Mjera 8.2. Izrada strategija razvoja po industrijskim granama. Mjera obuhvata pet aktivnosti čiji je rok realizacije 2014.godina.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

PRIORITET 9. Institucije institucionalne infrastrukture za podršku privredi

Prioritet se od jedne mjere.

Mjera 9.1. Formiranje institucija infrastrukture za potrebe privrede. Mjera obuhvata dvije aktivnosti čiji je rok realizacije 2014.godina.

Aktivnosti su, u odnosu na 2011. godinu, izvršene.

PRIORITET 10. Transpozicija legislative EU u domaći pravni sistem

Prioritet se od jedne mjere.

Mjera 10.1. sastoji se od deset aktivnosti. Rok za realizaciju prvih devet aktivnosti je 2012. godina, dok je za aktivnost 10.1.10. rok za realizaciju 2011. godina.

Aktivnosti 10.1.5., 10.1.6., 10.1.8. 10.1.10. Direktiva o sigurnosti mašina 2006/42/EZ, Direktiva o neautomatskim vagama 90/384/EC, Direktiva o opremi pod pritiskom 97/23/EC, Direktiva o ličnoj zaštitnoj opremi 89/686/EC su objavljene.

Aktivnosti realizovane.

Aktivnosti 10.1.1.,10.1.2.,10.1.3.,10.1.4.,10.1.7.,10.1.9., u odnosu na 2011.godinu, su izvršene.

2.2. METODOLOGIJA OCJENJIVANJA IZVRŠENJA AKTIVNOSTI

U Akcionom planu je definisano 10 prioriteta, 20 mjera i 87 aktivnosti koje je potrebno izvršiti da bi mjere i prioriteta iz Akcionog plana bili realizovani, pri čemu su rokovi izvršenja 2011.-2015. godina.

S obzirom na navedeno, predmet monitoringa su aktivnosti, a putem definisanih mjerljivih indikatora izvršenja za svaku aktivnost je određeno da li je izvršenje u skladu sa planiranim rokovima.

Za ocjenjivanje da li je aktivnost izvršena u skladu sa planiranim rokovima iz Akcionog plana, koristila se metoda „semafora“, kako je ranije navedeno. Ovom metodom se ocjenjuje stepen izvršenja u odnosu na mjerljive indikatore izvršenja, koji su definisani za svaku aktivnost. Tako npr. za aktivnost koja se odnosi na izradu zakona, mjerljivi indikator izvršenja je izrađen, usvojen i objavljen zakon. U tom slučaju, u Obrascu za praćenje-monitoringu Akcionog plana ovoj aktivnosti se dodjeljuje zelena boja. U slučaju da je zakon urađen i dostavljen Vladi FBiH ili Parlamentu FBiH na usvajanje, ovoj aktivnosti će se dodijeliti žuta boja koja označava djelimično izvršenje. Ukoliko rad na izradi zakona nije ni započeo, tada se izvršenje označava crvenom bojom.

U 2011. godini definisani su rokovi izvršenja za 39 aktivnosti, što znači da su trebale biti završene, u skladu sa mjerljivim indikatorima izvršenja, u 2011. godini, odnosno sa 31.12.2011. godine. Za preostale aktivnosti iz Akcionog plana rokovi izvršenja su u narednim godinama (2012.-2015. godina), što znači da to što nisu završene u 2011. godini je u skladu sa Akcionim planom.

Kako bi se izbjegla zabuna koja eventualno može proisteći iz činjenice da se npr. aktivnosti koja nije ni započeta dodijeli zelena boja, jer je u skladu sa planom da u 2011. godini nije ni počela, kratki pregled izvršenja aktivnosti prikazuje se sa dva grafikona.

Prvim grafikonom su obuhvaćene aktivnosti čiji je rok izvršenja u 2011. godini i koje su trebale, u skladu sa zadatim rokovima u Akcionom planu, da budu završene u 2011. godini. Drugim grafikonom je predstavljen status svih aktivnosti iz Akcionog plana, u odnosu na planirane rokove za realizaciju 2011.-2015. godina.

3. OCJENA USPJEŠNOSTI


Ocjena uspješnosti provedbe Akcionog plana predstavlja ocjenu izvršenja svake aktivnosti u odnosu na planirani rok. S obzirom da se prvi Izvještaj o provedbi Akcionog plana odnosi na period juli-decembar 2011. godine, u kojem su planirani rokovi izvršenja za 39 aktivnosti, od ukupno 87 aktivnosti koliko ih ima u Akcionom planu, stopostotni procenat izvršenja, odnosno realizacije Akcionog plana za posmatrani period bi bio u slučaju da svih 39 aktivnosti budu završene prema mjerljivim indikatorima za izvršenje koji je određen za svaku aktivnost (npr. izrađen, usvojen i objavljen zakon) i verifikovane određenom metodom verifikacije (npr. objava u Službenim novinama Federacije BiH).


Međutim, s obzirom da za preostalih 48 aktivnosti rok izvršenja, kao ni početak realizacije nije predviđen u 2011. godini, nego u periodu 2012.-2015. godina, prikaz statusa i ocjena izvršenja aktivnosti prikazat će se sa dva grafikona.

U prvom grafikonu će se prikazati procenat izvršenja aktivnosti čiji su rokovi izvršenja bili u 2011. godini.

Drugim grafikonom predstaviti će se status svih aktivnosti iz Akcionog plana, u odnosu na planirane rokove, pri čemu će se i 48 aktivnosti koje trebaju započeti u 2012. i narednim godinama smatrati izvršene, s obzirom da im je status (stanje zaključno sa 31.12.2011. godinom) u skladu sa planiranim rokovima.

Grafikon 1. Provedba aktivnosti iz Akcionog plana čiji su rokovi izvršenja planirani za 2011. godinu



Grafikon 2. Provedba Akcionog plana u cjelini, posmatrajući status aktivnosti prema planiranim rokovima izvršenja 2011. -2015. godina

4. IZAZOVI I PREPREKE IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANA

4.1. UOČENI PROBLEMI

Prilikom praćenja izvršenja Akcionog plana, odnosno prikupljanja informacija za prvo izvještavanje o provedbi Akcionog plana, kao bitni problemi, između ostalih, istakli su se:

Izražena neaktivnost pojedinih institucija, nosilaca aktivnosti, koja se ogleda u podatku da se od 30 nosilaca aktivnosti, njih 20 nisu uopšte očitovale, odnosno nisu dostavile izvještaje o sprovedenim aktivnostima (navedeno u uvodnom dijelu Izvještaja).

Površnost u izvještavanju, koja se ogleda u činjenici da su pojedine institucije dostavile izvještaje iz kojih se nije moglo jasno uočiti koje su aktivnosti i u kojoj mjeri izvršene u posmatranom periodu, odnosno dostavljene su nepotpune informacije. Ovo ukazuje da određeni nosioci aktivnosti nisu prepoznali svoju ulogu u realizaciji planiranih aktivnosti, odnosno Akcionog plana u cjelini. Također, pojedine institucije se nisu prepoznale kao nosioci aktivnosti, što potvrđuje i Izvještaj Ministarstva za

obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona u kojem se navodi da ovo ministarstvo nije bilo upoznato sa navedenim projektom (Akcioni plan) i da u tom smislu nije provodilo bilo kakve aktivnosti.

Preklapanje nadležnosti na federalnom i kantonalnom nivou usporava realizaciju planiranih aktivnosti, što je evidentno na primjeru aktivnosti iz Prioriteta 5. koji se odnosi na poticanje istraživačko-razvojnih aktivnosti .

Sporost u realizaciji aktivnosti/implementaciji Akcionog plana koja je vidljiva iz grafikona 1. u kojem je prikazan status aktivnosti čiji su rokovi izvršenja bili planirani u 2011. godini (39 aktivnosti). Realizovano je samo 6 aktivnosti ili 15, 38%, djelimično izvršeno 20 aktivnosti ili 51, 28%, dok je 13 aktivnosti ili 41,04% neizvršeno. Ovi podaci ukazuju na sporost njihove provedbe u prvoj godini implementacije, jer je u 2012. godini planirano izvršenje 23 nove aktivnosti. Objektivno je očekivati da se ovim tempom predviđeni rokovi za izvršenje ne mogu ispoštovati. Prema tome, potrebno je da svi nosioci aktivnosti ulože dodatni napor da se planirane aktivnosti realizuju u planiranim rokovima.

4.2. PRIJEDLOZI-IZMJENE I DOPUNE AKCIONOG PLANA

Prilikom analize dostavljenih izvještaja uočeno je da su pojedine institucije, nosioci aktivnosti, iznijele određene prijedloge u smislu izmjena i dopuna Akcionog plana.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predložilo je da pod rednim brojem 4.1.4. umjesto aktivnosti „Izrada zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu“ stoji „Zakon o radu“, zato što je nacrt zakona pod ovim imenom utvrđen na 30. sjednici Vlade Federacije BiH i upućen u parlamentarnu proceduru.

Federalno ministarstvo finansija/financija predlaže sljedeće:

U tački 1.1.1. koja se odnosi na donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a neneplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje potrebno je izvršiti izmjenu, zato što je „navedeni zakon bio temporalnog karaktera i da je od februara 2010. godine prestao sa važenjem, te izmjene i dopune istog nisu moguće“.

U tački 6.3.1. umjesto ovog ministarstva, potrebno je da se kao nosilac aktivnosti navede Federalno ministarstvo pravde koje je u parlamentarnu proceduru uputilo Zakon o elektronskom dokumentu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva napominje da je rad na izmjenama Zakona o vodama, prema Akcionom Planu rada ovog ministarstva, planiran za 2012. godinu, a upućivanje istog u parlamentarnu proceduru planirano je u 2013. godini, te bi se planirani roko izvršenja za ovu aktivnost trebao izmijeniti.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je mišljenja da će u mjeri 5.1. do značajnih pomaka doći nakon usvajanja „Strategije razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji BiH za period 2012.-2022. godina“ koja je pripremljena i upućena u proceduru usvajanja. U tom smislu izradu ove strategije treba dodati kao novu aktivnost pod tačkom 5.1.2. čiji će rok za izvršenje biti 2012. godina, nosilac aktivnosti FMOiN, indikator rezultata izrađena, usvojena i objavljena strategija, metod verifikacije objava u „Službenim novinama FBiH“.

Federalno ministarstvo trgovine je u svom izvještaju istaklo da provodi aktivnosti na usklađivanju Zakona o stranim ulaganjima u Federaciji BiH sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH, što je u vezi sa mjerom 6.5. Navedeno se može smatrati kao nova aktivnost 6.5.3. sa rokom izvršenja u 2012. godini, s obzirom da je prednact zakona upućen Vladi Federacije BiH na razmatranje. Nositelj aktivnosti je Federalno ministarstvo trgovine, indikator rezultata je izrađen, usvojen i objavljen zakon, a metod verifikacije je objava u „Službenim novinama FBiH“.

Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova radi na realizaciji „Strateško operativnog plana na sigurnosni izazov finansijskog i privrednog kriminaliteta u FBiH za period 2011.-2013. godina“. Predlaže se da se ova aktivnost doda u Prioritet 4.-Eliminisanje svih oblika sive ekonomije i korupcije u Federaciji BiH, kao nova aktivnost pod tačkom 4.1.5, sa rokom izvršenja 2013. godina, čiji je nosilac FMUP, mjerljivi indikator izrađen i usvojen Strateški plan, a metod verifikacije usvojen Izvještaj o realizaciji strateškog plana.

Privredna/gospodarska komora Federacije BiH predlaže da se ova institucija uvrsti kao nosilac aktivnosti na izradi Strategije razvoja po industrijskim granama u tačkama 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., s obzirom na činjenicu da su zajedničke aktivnosti resornog ministarstva i Privredne/gospodarske komore FBiH na izradi ovih strategija već započete.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će detaljno razmotriti gore spomenute prijedloge i eventualno, do kraja 2012. Godine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputiti prijedlog izmjena i dopuna Akcionog plana.

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu prethodno navedenog, predlaže se da Vlada Federacije BiH usvoji slijedeći Zaključak :

1. Usvaja se Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period juli-decembar 2011. godine Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
2. Zadužuju se svi nosioci aktivnosti, definisani Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 2011.-2015. godina, da neizostavno učestvuju i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima iz Akcionog plana.
3. Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da prati, analizira i izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana, jednom godišnje, a po potrebi i češće.
4. Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period juli-decembar 2011. godine objaviti na web stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

6. TABELARNI PRIKAZI

6.1. TABELARNI PRIKAZ PRAĆENJA IZVRŠENJA-MONITORINGA AKCIONOG PLANA

Praćenje izvršenja - monitoring Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“									
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije			Period praćenja: 01.07. - 31.12.2011.			Rok izvještavanja: VI mjeseci		Datum: 31.12.2011.	
Prioritet br 1. Rasterećenje privrede									
Mjera 1.1. Raditi na stalnom rasterećenju privrede u smislu smanjenja davanja privrednih društava									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli- mično	NE	
1.1.1.	2011.	FMF, FMRSP	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMF
1.1.2.	2011.	FMF, FMRSP	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMF
1.1.3.	2011.	FMPVŠ	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMPVŠ
1.1.4.	2011.	FMPVŠ	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMPVŠ
1.1.5.	2011.	FMOiT, FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMOiT

Prioritet br 1. Rasterećenje privrede									
Mjera 1.1. Raditi na stalnom rasterećenju privrede u smislu smanjenja davanja privrednih društava									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Rok za izvršenje
						DA	Djeli-mično	NE	
1.1.6.	2011.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
1.1.7.	2011.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
1.1.8.	2011.	FMOT, FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
1.1.9.	2011.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				„Službene novine Federacije BiH“, broj 48/11 ,
1.1.10.	2011.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				„Službene novine Federacije BiH“, broj 44/11 ,
1.1.11.	2011.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
1.1.12.	2011.2012.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
1.1.13.	2011.2012.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
1.1.1.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje
1.1.2.	Zakon o dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BiH
1.1.3.	Izmjene i dopune Zakona o šumama
1.1.4.	Izmjene i dopune Zakona o vodama
1.1.5.	Izmjene i dopune Zakona o turističkoj djelatnosti i Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama,
1.1.6.	Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
1.1.7.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
1.1.8.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo
1.1.9.	Zakon o izmjeni Zakona o visini zatezne kamate na neizmirena dugovanja
1.1.10.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
1.1.11.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
1.1.12.	Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH
1.1.13.	Zakon o obaveznoj multilateralnoj kompenzaciji u Federaciji BiH

Prioritet br 2. Privredi Federacije BiH osigurati dovoljne količine energije, pri čemu će tarifni sistemi u elektroenergetici i plinu biti usklađeni, po principima i cjenovnim odnosima, sa zemljama EU									
Mjera 2.1. Izrada zakonske regulative koja reguliše električnu i druge oblike energije									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
2.1.1.	2011.2012.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljuje na Strategija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMERI
2.1.2.	2012.2014.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena akta u skladu sa Strategijom	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMERI
2.1.3.	2011.2012.	FMPU	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj nije dostavljen

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
2.1.1.	Izrada Strategije energetskog sektora u Federaciji BiH
2.1.2.	Izrada akata u skladu sa Strategijom energetskog sektora u Federaciji BiH
2.1.3.	Izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju

Prioritet br 2. Privredi Federacije BiH osigurati dovoljne količine energije, pri čemu će tarifni sistemi u elektroenergetici i plinu biti usklađeni, po principima i cjenovnim odnosima, sa zemljama EU

Mjera 2.2. Formiranje institucije koja će regulisati različite oblasti energije

Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
2.2.1.	2012.2014.	FMERI	Formirana Agencija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMERI

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
2.2.1.	Uspostava Agencije za energiju BiH/FBiH

Prioritet br 3. Privatizacija preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom i revizija privatizacije									
Mjera 3.1. Izrada zakonske regulative									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
3.1.1.	2011.	FMERI	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMERI
3.1.2.	2012.	FMERI	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMERI
3.1.3.	2011.2012	Res.minis. APFBiH	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
3.1.1.	Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama
3.1.2.	Izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća
3.1.3.	Zakon o javnom dobru Federacije BiH

Prioritet br 4. Eliminisanje svih oblika sive ekonomije i korupcije u Federaciji BiH									
Mjera 4.1. Interresorna koordinacija									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
4.1.1.	2011.2014	FMT, FMF, FMUP, FUIP	Povećanje broja prijavljenih radnika; smanjenje broja prekršajnih prijava	Publikacije FZS, Izvještaji FUIP	FMERI				Izvještaj FMT, FMUP, FUIP
4.1.2.	2012.	FMT,FMF, FMUP,FUIP	Izrađen, usvojen i objavljen program	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMT, FMUP, FUIP
4.1.3.	2011.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
4.1.4.	2011.2012	FMRSP	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMRSP

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
4.1.1.	Putem nadležnih organa poduzimati snažne mjere na suzbijanju sive ekonomije i korupcije u FBiH
4.1.2.	Donijeti program borbe protiv korupcije i sive ekonomije
4.1.3.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
4.1.4.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Prioritet br 5. Poticanje istraživačko-razvojne aktivnosti									
Mjera 5.1. Širenje naučno istraživačkih i tehnoloških saznanja i uticaj na stvaranje društvene svijeti o značaju nauke i istraživanju									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
5.1.1.	2011.2014	FMOiN, KMOiN	Broj promotivnih medijskih aktivnosti	Publikacije FZS Izvještaji FMON	FMERI				Izvještaji FMOiN, MOiN USK,

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
5.1.1.	Medijski i drugim putem doprinijeti jačanju društvene svijesti o potrebama razvoja nauke i tehnologije

Prioritet br 5. Poticanje istraživačko-razvojne aktivnosti									
Mjera 5.2. Reinvestiranje u istraživačku mrežu u industriji Federacije Bosne i Hercegovine									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
5.2.1.	2011.2014	FMON, KMON	Investicionia ulaganja u nabavku istraživač. opreme	Publikacije FZS, Izvještaji FMON	FMERI				Izvještaji FMOiN, UNDP BiH MOiN ZE-DOK,

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
5.2.1.	Nabavka opreme za razvojna istraživanja

Prioritet br 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda									
Mjera 6.1. Modernizacija postojeće i uvođenje nove tehnologije opreme i tehnologije u preduzeća									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
6.1.1.	2011. 2013.	FMERI, FMRPO, FMPK, FMT, FMOT, FMOiN	Broj edukacija, povećan stepen korištenja IT-a	Publikacije FZS Izvještaji: FMOiN, ADSFBiH	FMERI				Izvještaji FMOiN, UNDP BiH, MOiN ZE-DOK,

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
6.1.1.	Unapređenje sistema poticaja visokih tehnologija, kontinuirana edukacija kadrova

Prioritet br 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda									
Mjera 6.2. Permanentno obučavanje zaposlenih									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
6.2.1.	2011.2013 .	FMERI, FMRPO, FMT, FMOT, FMON	Broj obuka izvedenih po modelu OECD-a gdje se normalnim smatra obuka u trajanju do 10% plaćenog sed. radnog vremena (4h)	Izvještaji ADSFBiH	FMERI				Izvještaj FMT, FMOiN, FMRPO
6.2.2.	2011.2014 .	ADS FBiH	Broj edukacija, državnih služb. i državnih institucija	Izvještaji ADSFBiH	FMERI				Izvještaj ADSFBiH
6.2.3.	2011.	UNDP BiH	Broj urađenih strateških planova i izrađenih analit. podloga za izradu propisa	Izvještaji UNDP BiH	FMERI				Izvještaj UNDP BiH
6.2.4.	2011.2014 .	CBIB	Broj obučanih državnih služb. za pisanje IPA projekata	Izvještaji CBIB	FMERI				CBiB nije dostavio izvještaj

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
6.2.1.	Otpočeti promociju sistema permanentnog obučavanja zaposlenih kako to čine zemlje OECD-a
6.2.2.	Obuke Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
6.2.3.	Obuka UNDP BiH
6.2.4.	Obuka Cross Border Institution Building (CBIB)

Prioritet br 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda									
Mjera 6.3. Uvođenje elektroničnog poslovanja									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
6.3.1.	2010.2012.	FMF	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izvještaj FMF
6.3.2.	2010.2012	FMF, FMON, FMZ	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
6.3.1.	Donijeti zakon o elektroničkom poslovanju
6.3.2.	Izrada programa elektroničkog servisa za srednja preduzeća, interesno umrežena mala preduzeća i manje industrijske subjekte (e-porez, e-pravo ...)

Prioritet br 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda									
Mjera 6.4. Korporativno upravljanje u sprezi javnog i privatnog sektora									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
6.4.1.	2012.	FMPiK	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMPiK
6.4.2.	2011.2014	FMP	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				FMP nije dostavilo izvještaj

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
6.4.1.	Zakon o javno-privatnom partnerstvu
6.4.2.	Zakon o stečajnom postupku

Prioritet br 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda									
Mjera 6.5. Osigurati viši nivo inozemnih ulaganja u industriju FBiH									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
6.5.1.	2011.2014	Res.minis. u Vladi FBiH	Vrijednost direktnih stranih ulaganja	Izveštaj CB BiH, ASBiH, FZS	FMERI				
6.5.2.	2011.2014	Res.minis. u Vladi FBiH	Broj realizovanih projekata iz EU fondova	Izveštaji CB BiH, DEI, AKPF FBiH	FMERI				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
6.5.1.	Uspostavljanje političke i ekonomske stabilnosti, stabilnosti zakona i propisa
6.5.2.	Formiranje Agencije za koordinaciju predpristupnih fondova EU

Prioritet br 6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda									
Mjera 6.6. Formiranje relevantnih tijela									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
6.6.1.	2014.	Resorna ministarstva u Vladi FBiH	Formiranje Vijeća	Objava u Službenim novinama FBiH	Resorna ministarstva u Vladi FBiH				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
6.6.1.	Formiranje Vijeća za konkurentnost

Prioritet br 7. Povećanje stepena izvozne orijentacije industrije									
Mjera 7.1. Uspostavljanje sistema poticaja									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
7.1.1.	2013.	Resorna ministarstva u Vladi FBiH	Povećanje nivoa kreditnih sredstava plasiranih u privredu	Izveštaj CB BiH Publikacije ASBiH, FZS	FMERI				
7.1.2.	2013.	Vijeće ministara BiH	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
7.1.1.	Uspostavljanje instrumenata poticaja kakvi postoje u svim razvijenim zemljama
7.1.2.	Zakon o državnoj pomoći

Prioritet br 7. Povećanje stepena izvozne orijentacije industrije									
Mjera 7.2. Izmjena procedura vezanih za uvoz i izvoz									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
7.2.1.	2013.	MVTEO, MFT, FMF, FMT	Izrađene, usvojene i objavljene procedure	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				Izvještaj FMT
7.2.2.	2011.	MVTEO, MFT	Izrađena, usvojena i objavljena odluka	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				Izvještaj FMERI

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
7.2.1.	Pojednostaviti procedure vezane za izvozne, uvozne i kompenzacijske poslove
7.2.2.	Promjena Odluke o obaveznom obezbjeđenju bankovnih garancija za lohn-poslove („Sl.glasnik BiH“ br.44/03)

Prioritet br 7. Povećanje stepena izvozne orijentacije industrije									
Mjera 7.3. Proizvodnja po EU standardima									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
7.3.1.	2011. 2012.	DEI, FMERI	Izrađen, usvojen i objavljen program	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				Izvještaj FMERI
7.3.2.	2011. 2012.	MVTEO, FMERI	Broj preuzetih direktiva	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				Izvještaj FMERI
7.3.3.	2011. 2013.	MVTEO, IA BiH, IS BiH, IM BiH	Broj akreditovanih laboratorija za ocjenu usklađenosti	Izvještaji Instituta za akreditaciju BiH	FMERI				Izvještaj BATA
7.3.4	2011. 2014.	VTK BiH, PKFBiH, resorna ministarstva u Vladi FBiH	Broj obavljenih edukacija i broj educiranih proizvođača	Izvještaji VTK BiH, PKFBiH, i resornih ministarstava u Vladi FBiH	FMERI				Izvještaj FMT, PKFBiH

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
7.3.1.	Izrada Programa integracija EU direktiva starog pristupa
7.3.2.	Preuzimanje EU direktiva novog i općeg pristupa
7.3.3.	Osposobiti (izraditi) i certificirati domaće laboratorije
7.3.4.	Konstantna edukacija proizvođača industrijskih proizvoda i upoznavanje sa evrpskim tehničkim zakonodavstvom (EU direktive, CE znak, ISO standardi i sl.)

Prioritet br 8. Unapređenje ambijenta za proizvodnju									
Mjera 8.1. Izrada zakonske regulative									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
8.1.1.	2011.	FMERI	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.2.	2011.	FMERI	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.3.	2011.	FMERI	Izrađen, usvojen i objavljen zakon	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.4.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.5.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.6.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.7.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				„Službene novine Federacije BiH“, broj 50/11
8.1.8.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI

Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
8.1.9.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.10.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.11.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.12.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.13.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.14.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.15.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.16.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.17.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI

Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli- mično	NE	
8.1.18.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.19.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.20.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.21.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.22.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.23.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Izveštaj FMERI
8.1.24.	2011.	FMERI	Izrađen i objavljen pravilnik	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				Službene novine Federacije BiH“, broj 65/10

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
8.1.1.	Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala u F BiH
8.1.2.	Zakon o privrednoj komori F BiH
8.1.3.	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
8.1.4.	Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima i načinu obavljanja registrovane djelatnosti industrijske proizvodnje
8.1.5.	Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica ovlaštena za certificiranje požarnih karakteristika materijala i elemenata građevinskih konstrukcija
8.1.6.	Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri
8.1.7.	Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
8.1.8.	Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog glasa
8.1.9.	Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu, kao i mjerama zaštite od požara
8.1.10.	Pravilnik o tehničkim normativima o gromobranima
8.1.11.	Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva
8.1.12.	Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje
8.1.13.	Pravilnik o sistemima za automatsku dojavu požara
8.1.14.	Pravilnik o sistemima za automatsko gašenje požara vodom, gasom i drugim medijima;
8.1.15.	Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara;
8.1.16.	Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri
8.1.17.	Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
8.1.18.	Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti
8.1.19.	Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje i održavanje gasnih kotlovnica;
8.1.20.	Pravilnik o osnovnim zahtjevima za opremu, zaštitne sisteme i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi gasova, para, maglica i prašina;
8.1.21.	Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženih eksplozivnom atmosferom;
8.1.22.	Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata
8.1.23.	Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata
8.1.24.	Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja

Prioritet br 8. Unapređenje ambijenta za proizvodnju									
Mjera 8.2. Izrada strategija razvoja po industrijskim granama									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
8.2.1.	2011.2014.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena strategija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				
8.2.2.	2011.2014.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena strategija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				
8.2.3.	2011.2014.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena strategija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				
8.2.4.	2011.2014.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena strategija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				
8.2.5.	2011.2014.	FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena strategija	Objava u Službenim novinama FBiH	FMERI				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
8.2.1.	Strategija razvoja metalnog i elektro sektora u FBiH
8.2.2.	Strategija razvoja sektora tekstil, koža i obuće u FBiH
8.2.3.	Strategija razvoja drvne industrije u FBiH
8.2.4.	Strategija razvoja industrije građevinskog materijala i nemetala u FBiH
8.2.5.	Strategija razvoja namjenske industrije u FBiH

Prioritet br 9. Institucije institucionalne infrastrukture za podršku privredi									
Mjera 9.1. Formiranje institucija infrastrukture za potrebe privrede									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli-mično	NE	
9.1.1.	2011.2014	Resorna ministarstva u Vladi FBiH	Formiran Institut	Objava Odluke o formiranju u Službenim novinama F BiH	FMERI				
9.1.2.	2011.2014	Resorna ministarstva u Vladi FBiH	Formirana Agencija	Objava Odluke o formiranju u Službenim novinama F BiH	FMERI				

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
9.1.1.	Formiranje Instituta za tehnologiju u Federaciji BiH
9.1.2.	Formiranje Agencije za promociju saradnje univerziteta i instituta sa industrijom i MSP

Prioritet br 10. Transpozicija legislativne EU u domaći pravni sistem									
Mjera 10.1. Preuzimanje direktiva EU u zakonodavstvo BiH									
Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djelimično	NE	
10.1.1.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				
10.1.2.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				
10.1.3.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				
10.1.4.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				
10.1.5.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				„Službeni glasnik BiH“, broj 04/10
10.1.6.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				„Službeni glasnik BiH“, broj 47/11
10.1.7.	2011.2012	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				

Aktivnost	Rok za izvršenje	Nosilac	Indikator rezultata	Metod verifikacije	Odgovorni za praćenje i izvještavanje	Izvršenje u skladu sa planom			Komentar
						DA	Djeli- mično	NE	
10.1.8.	2011.2012.	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				„Službeni glasnik BiH“, broj 52/11
10.1.9.	2011.2012.	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				
10.1.10.	2011.	MVTEO BiH FMERI	Izrađena, usvojena i objavljena direktiva (naredba)	Objava u Službenom glasniku BiH	FMERI				„Službeni glasnik BiH“, broj 75/10

Legenda:

Redni broj	Aktivnost
10.1.1.	Direktiva o sigurnosti igračaka 2009/48/EZ
10.1.2.	Direktiva o građevinskim proizvodima 89/106/EEC i 93/68/EC
10.1.3.	Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EC
10.1.4.	Direktiva o prenosivoj opremi pod pritiskom 1999/36/EC
10.1.5.	Direktiva o sigurnosti mašina 2006/42/EZ
10.1.6.	Direktiva o neautomatskim vagama 90/384/EC
10.1.7.	Direktiva za sigurnost plinskih aparata 90/396/EEC
10.1.8.	Direktiva o opremi pod pritiskom 97/23/EC
10.1.9.	Direktiva o opremi i zaštitnim sistemima namijenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama 94/9/EC
10.1.10.	Direktiva o ličnoj zaštitnoj opremi 89/686/EC

6.2. TABELARNI PRIKAZ SUMARNOG PRAĆENJA IZVRŠENJA-MONITORINGA AKCIONOG PLANA

Sumarno praćenje izvršenja - monitoring Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“										
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije			Period praćenja: 01.07. – 31.12.2011. godine				Rok izvještavanja: Kraj kalendarske godine			Datum: 31.12.2011.godine
Prioritet	Σ mjera	Σ aktivnosti	Rok za izvršenje				Izvršenje u skladu sa planom za 2011.			komentar
			2011.	2012.	2013.	2014.	DA	Djelimičn o	NE	
1. Rasterećenje privrede	1	13	P=0 M=0 A=10	P=1 M=1 A=3			P=0 M=0 A=2	P=0 M=0 A=6	P=0 M=0 A=2	
2. Privredi Federacije BiH osigurati dovoljne količine energije, pri čemu će tarifni sistemi u elektroenergetici i plinu biti usklađeni, po principima i cjenovnim odnosima, sa zemljama EU	2	4		P=0 M=0 A=2		P=1 M=2 A=2				
3. Privatizacija preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom i revizija privatizacije	1	3	P=0 M=0 A=1	P=1 M=1 A=2				P=0 M=0 A=1		

Obrazac za sumarno praćenje izvršenja - monitoring Aktionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“										
Prioritet	Σ mjera	Σ aktivnosti	Rok za izvršenje				Izvršenje u skladu sa planom za 2011.			komentar
			2011.	2012.	2013.	2014.	DA	Djelimično	NE	
4. Eliminisanje svih oblika sive ekonomije i korupcije u F BiH	1	4	P=0 M=0 A=1	P=0 M=0 A=2		P=1 M=1 A=1			P=0 M=0 A=1	
5. Širenje naučno istraživačkih i tehnol. saznanja i uticaj na stvaranje društvene svijeti o značaju nauke i istraživanja	2	2				P=1 M=2 A=2				
6. Povećanje stepena konkurentnosti industrijskih proizvoda	6	12	P=0 M=0 A=1	P=0 M=1 A=3	P=0 M=1 A=2	P=1 M=4 A=6	P=0 M=0 A=1			
7. Povećanje stepena izvozne orijentacije industrije	3	8	P=0 M=0 A=1	P=0 M=0 A=2	P=0 M=2 A=4	P=1 M=1 A=1		P=0 M=0 A=1		
8. Unapređenje ambijenta za proizvodnju	2	29	P=0 M=1 A=24			P=1 M=1 A=5	P=0 M=0 A=2	P=0 M=1 A=12	P=0 M=0 A=10	
9. Formiranje institucija infrastrukture za potrebe privrede	1	2				P=1 M=1 A=2				

Sumarno praćenje izvršenja - monitoring Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“										
Broj prioriteta	Σ mjera	Σ aktivnosti	Rok za izvršenje				Izvršenje u skladu sa planom za 2011.			komentar
			2011.	2012.	2013.	2014.	DA	Djelimično	NE	
10. Transpozicija legislative EU u domaći pravni sistem	1	10	P=0 M=0 A=1	P=1 M=1 A=9			P=0 M=0 A=1			
10	20	87	P=0 M=1 A=39	P=3 M=4 A=23	P=0 M=3 A=6	P=7 M=12 A=19	P=0 M=0 A=6	P=0 M=1 A=20	P=0 M=0 A=13	

Skraćenice:

- FMERI –Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
- FMRSP –Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
- FMF –Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija,
- FMT –Federalno ministarstvo trgovine,
- FMON - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
- FMRPO - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
- FMPVŠ –Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
- FMP – Federalno ministarstvo pravde,
- FMZ - Federalno ministarstvo zdravlja,
- FMPU - Federalno ministarstvo prostornog uređenja
- FMPK –Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
- FMUP – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
- FMOT – Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
- FUIP – Federalna uprava za inspeksijske poslove,
- FUCZ - Federalna uprava civilne zaštite
- MVTEO - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
- MFT - Ministarstvo finansija i trezora BiH
- MCP - Ministarstvo civilnih poslova BiH
- MPK - Ministarstvo prometa i komunikacije BiH
- IA BiH - Institut za akreditaciju BiH
- IS BiH - Institut za standardizaciju BiH
- IM BiH – Institut za mjeriteljstvo BiH
- FZS – Federalni zavod za statistiku
- CB BiH – Centralna banka BiH
- ASBiH- Agencija za statistiku BiH
- ADSFBiH – Agencija za državnu službu Federacije BiH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERNMENT

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 49. sjednici, održanoj 10.05.2012. godine, donijela

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period juli-decembar 2011. godine.
2. Zadužuju se svi nosioci aktivnosti, definisani Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 2011.- 2015. godina, da neizostavno učestvuju i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima iz Akcionog plana.
3. Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da prati, analizira i izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana, jednom godišnje, a po potrebi i češće.
4. Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period juli-decembar 2011. godine će se objaviti na web stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V.broj: 735/2012.
10.05.2012. godine
Sarajevo

