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Uvod 

 

Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i 

Hercegovine (u daljem tekstu: Operativni plan) proizilazi i usklađen je sa Akcionim planom 

za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021. godine i 

pripremljen u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(u daljnjem tekstu: Zakon o EE, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 

22/17 od 24.03.2017. god.), obavezama Bosne i Hercegovine iz Ugovora o osnivanju 

Energetske zajednice (“Službeni glasnik BiH“broj 9/06 dio Međunarodni ugovori) i odlukama 

Ministarskog vijeća EZ o transpoziciji Direktive 2010/31/EU (EPBD) i Direktive 2012/27/EU 

(EED). 

 

Prema odredbama Zakona o EE, a u skladu sa članom 13., Operativni plan obuhvata a) 

mjere koje treba provesti u institucijama javne uprave, b) dinamiku provođenja mjera i c) 

sredstva neophodna za realizaciju mjera, izvori i način njihovog osiguranja. 

 

Nadalje, Operativni plan je potpuno usklađen sa Akcionim planom energijske efikasnosti 

Federacije Bosne i Hercegovine 2019.-2021. godina (EEAPF), odnosno Akcionim planom 

energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine 2019.-2021. godina (NEEAP), a osigurao je 

horizontalnu i vertikalnu usklađenost sa istim, odnosno usklađenost na svim nivoima vlasti 

u Bosni i Hercegovini i glasi na period tri godine.  

 

Ciljevi izrade Operativnog plana  su: 

 smanjena potrošnja energije za grijanje uz postizanje standardima zahtijevanog 

komfora (temperatura i vlažnost zraka u prostorijama za rad i boravak, itd.),  

 ušteda u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje prirodnih 

resursa, 

 smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije CO2 i drugih štetnih 

gasova u atmosferu.  

 

Operativni plan: 

 konstatuje prethodno utvrđeno stanje energijske efikasnosti zgrada koje su predmet 

plana, te potrošnju energije u zgradama koje koriste  institucije Federacije Bosne i 

Hercegovine. Stanje energijske efikasnosti je utvrđeno kroz prethodno realizovanu 

aktivnost izrade Studije energetske efikasnosti javnih zgrada u nadležnosti 

Federacije Bosne i Hercegovine iz 2018. godine (u daljem tekstu: Studija). Studija  

je objavljena na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja,  

 definiše ciljeve i rezultate povećanja energijske efikasnosti u energijskom, 

ekonomskom i ekološkom smislu, 

 prikazuje mjere povećanja energijske efikasnosti na odabranim javnim zgradama,  

 definiše dinamiku provođenja mjera, 

 procjenjuje iznose potrebnog ulaganja za provedbu predloženih mjera energijske 

efikasnosti, 

 procjenjuje očekivane uštede energije s rokovima povrata novčanih ulaganja, 

 predlaže finansiranje istih, 

 prikazuje uspostavu sistema upravljanja potrošnjom energije. 
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Vertikalna usklađenost Operativnog plana, se ogleda u usklađenosti plana sa 

EEAPF/NEEAP. Tokom 2017. godine, po usvajanju Zakona o EE, usvojen je niz 

dokumenata i akcionih planova vezanih za energijsku efikasnost. To se prije svega odnosi 

na Akcioni plan za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2018. 

godina. U 2020. godini Vlada Federacije BiH donijela je Akcioni plan energijske efikasnost 

Federacije BiH za period 2019–2021. godina, kao dobra osnova za donošenje Akcionog 

plana za energetsku efikasnost BiH. Ovim planovima su, između ostalog, dimenzionisani 

ciljevi uštede energije odnosno povećanja energijske efikasnosti po sektorima stanovanja, 

javnih usluga, industrije i saobraćaja. Operativni plan je usklađen sa ciljevima koji se odnose 

na javne usluge koje se pružaju u javnim zgradama u nadležnosti Federacije Bosne i 

Hercegovine. Unutar Akcionog plana za energijsku efikasnost Federacije BiH 2019-2021. 

godina nalazi se Program za povećanje energijske efikasnosti zgrada u sektoru javnih 

usluga u Federaciji BiH koji ima za cilj smanjenje ukupne potrošnje energije u javnom 

sektoru u direktnoj nadležnosti Federacije BiH, kroz poboljšanje energijskih karakteristika 

omotača zgrada, njihovih tehničkih sistema, rasvjete i sl. Program uključuje slijedeće mjere: 

(I) obnova omotača postojećih zgrada u sektoru javnih usluga radi povećanja njihove EE, 

(II) poboljšanje energijskih karakteristika postojećih i ugradnja novih EE tehničkih sistema 

u zgradama i (III) proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u javnom sektoru te niz 

horizontalnih institucionalno-organizacionih mjera. Prema ovom programu očekivane 

uštede po njegovoj implementaciju su 0,017 PJ.  

 

Horizontalna usklađenost ovog plana se postiže sa nacrtom Strategije razvoja Federacije 

Bosne i Hercegovine 2021-2027. i to sa strateškim ciljem „Održiv okolišni razvoj“ i 

prioritetom 3.3. „Povećati energijsku efikasnost u FBiH“. Ovaj prioritet ima za fokus 

poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, posebno onih u vlasništvu ili na korištenju 

organa uprave i javnih institucija.  

 

1. Metodologija izrade Operativnog plana 

 

Osnova za izradu ovog plana jeste Studija, koja sadrži podatke za svaku zgradu i to: opšti 

podaci (naziv, adresa, broj uposlenih i korisnika i dr.), podatke o građevinskim 

karakteristikama, trenutno stanje potrošnje i vrste energenata za grijanje, postojeća rasvjeta 

(broj, vrsta i snaga rasvjetnih tijela, vrijeme i način njihovog korištenja), potrošnja energije 

za rasvjetu, godišnji nivo trenutne potrebne finalne potrošnje energije za zagrijavanje 

zgrada, energetsku kategoriju, potrebna finansijska sredstva za obezbjeđivanje grijanja i 

rasvjete, emisiju CO2 od grijanja i rasvjete i dr. Na osnovu ovih podataka izračunata je 

ukupna potrebna finalna energija za grijanje i rasvjetu kao osnova za proračun ciljeva 

uštede energije. 

 

Ova analiza uzela je u obzir samo one zgrade iz Studije u kojima poslovnu djelatnost 

obavljaju dominantno institucije Federacije Bosne i Hercegovine.    
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Metodologije tehničkih i ekonomskih proračuna su preuzete iz Studije i prikazane su u 

nastavku. Proračun potrebne finalne energije za zagrijavanje i rasvjetu zgrada je usklađen 

sa Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama zgrada sa 

Prilozima ("Službene novine FBiH", br. 81/19 i 85/19). Analiza potrebnih mjera energijske 

efikasnosti i mogućih ušteda je rađena u odnosu na proračunom dobivenu energiju za 

grijanje zgrada u trenutnom stanju, a ne u odnosu na stvarno potrošenu energiju. Proračun 

trenutne potrošnje energije u sistemima rasvjete zgrada je izvršen uz pretpostavku da su 

sva instalisana rasvjetna tijela u ispravnom stanju, da su redovno održavana i da su 

postojeći predspojni uređaji za izvore svjetla bazirane na izboju u plinu (fluorescetne, živine, 

natrijeve, metal-halogene žarulje) klasične magnetnoindukcijske prigušnice. U proračun su 

uključeni raspoloživi klimatski podaci prema Pravilniku o minimalnim zahtjevima za 

energijskim karakteristikama zgrada sa Prilozima ("Službene novine FBiH", br. 81/19 i 

85/19).   

 

Cijene energenata (ugalj, drvo, pelet itd) koje su korištene u ovim proračunima su bazirane 

na stanju tržišnih cijena iz 2018. godine. U jedinične cijene energenata za ovu analizu su 

osim nabavne cijene energenta uključeni i svi ostali prateći troškovi kao što su cijena 

transporta, utovara i istovara, cijena loženja i odvoza pepela i ostalih vrsta otpada. Proračun 

troškova za električnu energiju baziran je na prosječnim cijenama na tržištu električne 

energije u 2018. godini u koje su, osim same cijene obračunske jedinice (kWh), uračunati i 

ostali troškovi vezani uz isporuku električne energije (naknade, takse). 

 

Jedna od pretpostavki analize je da se mjerama energijske efikasnosti omogući da potrebna 

finalna energija za grijanje analiziranih zgrada bude u skladu sa referentnim vrijednostima  

energetskog razreda „B“.         

 

Ovim Operativnim planom su predložene Studijom procjenjene potencijalne mjere 

energijske efikasnosti.   Prije provođenja mjera energijske efikasnosti obavezno je izvršiti 

detaljni  energijski audit   zgrada i na osnovu njega izabrati najpovoljniji scenario za 

provođenje mjera energijske efikasnosti. Vrijednosti investicija po mjerama energijske 

efikasnosti na predmetnim zgradama su dobivene na osnovu iskustva dosadašnje 

realizacije projekta u Federaciji BiH.  

 

Proračun potrebne finalne energije za grijanje i rasvjetu zgrada kao i emisije CO2 nakon 

provođenja predloženih mjera je vršen istim proračunskim modelom kao i proračun 

potrebne finalne energije za stanje zgrada prije provođenja tih mjera. Proračun mogućih 

ušteda u potrošnji energije, ušteda finansijskih sredstava za energente i smanjenja emisije 

CO2 predstavlja razliku između trenutnih potreba za energijom za zagrijavanje zgrada i 

rasvjetu, proračunatih prema važećim standardima, i količine finalne energije potrebne 

nakon realizacije predloženih mjera energijske efikasnosti, iznosa finansijskih sredstava 

potrebnih za realizaciju tih mjera i proračunatih vrijednosti emisija CO2 nakon realizacije 

mjera. 
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Primarni cilj tehno-ekonomske analize provođenja predloženih mjera energijske efikasnosti 

jeste da   predoči sve parametre potrebne za ocjenu isplativosti investicije za svaku zgradu. 

U tu svrhu su proračunati slijedeći parametri: jednostavni period povrata investicije, neto 

sadašnja vrijednost, indeks profitabilnosti i interna stopa rentabilnosti. Ovom analizom su 

razmatrane investicije/projekti u oblastima zgradarstva i rasvjete. Prema strukturi 

primijenjenih mjera energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva, prosječan ekonomski vijek 

investicije se kreće između 20 i 25 godina, dok u sektoru rasvjete ekonomski vijek investicije 

iznosi 8 godina. Osim direktnih efekata investiranja u provedbu mjera energijske efikasnosti, 

u okviru ekonomske analize razmatran je i potencijal za zapošljavanje kao jedan od važnijih 

indirektnih efekata. U literaturi je uobičajeno da se prilikom prikazivanja potencijala za 

zapošljavanje, koristi veličina ekvivalent punog radnog vremena, koji prikazuje radne sate 

jednog zaposlenog na puno radno vrijeme u periodu od godinu dana. Investicijom od milion 

KM u mjere energijske efikasnosti stvara se potencijal za radni angažman od 589 čovjek 

mjeseci.  

 

U svrhu prikaza sistema upravljanja potrošnjom energije u institucijama Federacije Bosne i 

Hercegovine korišten je Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti 

Federacije Bosne i Hercegovine (Pravilnik ISEE, Sl. novine FBiH 02/19).   

  

Nadalje, imenovana je Komisija za izradu Operativnog plana za poboljšanje EE u 

federalnim institucijama uprave (u daljem tekstu: Komisija) koju, uz Tehničku asistenciju 

UNDP-a, čine predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,  Službe 

za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog 

ministarstva prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i 

Hercegovine.  

 

Komisija je definisala indikativne ciljeve povećanja energijske efikasnosti, kriterije i principe 

za odabir mjera povećanja energijske efikasnosti kao dinamiku provođenja mjera. Pored 

toga, izvršila je bodovanje svih projekata (koji predstavljaju primjenu mjera energijske 

efikasnosti na javnim zgradama) prema utvrđenim kriterijima i izvršila pripremu prijedloga 

projekata/mjera povećanja energijske efikasnosti.  
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2. Analiza postojećeg stanja  

 

Analiza postojećeg stanja odnosno analiza potrošnje energije u javnim zgradama 

provedena je na 36 javnih zgrada, od čega se najveći broj (32 ili 89%) koristi za potrebe 

administracija sa manjim brojem zgrada koji služe za cjelodnevni boravak. Analizirane su 

javne zgrade u kojima se nalaze sljedeće institucije/ustanove : 

1. PU - KPU Sarajevo - porezna ispostava Novo Sarajevo (Novo Sarajevo, Envera 

Šehovića 2), 

2. FMUP - sjedište, FUP - sjedište, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP KS 

(Sarajevo-Centar, Mehmeda Spahe 7), 

3. Zgrada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru (Mostar, Ante Starčevića 

bb), 

4. Federalni hidrometeorološki zavod - Meteorološka stanica Sarajevo - upravna 

zgrada (Sarajevo-Centar, Bardakčije 12), 

5. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (Sarajevo-Centar, H. Kreševljakovića 

3), 

6. Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijsko informatička agencija FIA, PU - KPU 

Mostar - PI Grada Mostara (Mostar, Dubrovačka bb), 

7. PU - KPU Mostar - porezna ispostava Mostar (Mostar, Maršala Tita 91), 

8. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo - upravna zgrada i laboratorija (Ilidža, 

Butmirska cesta 40), 

9. FMUP - Federalna uprava policije - Policijska akademija - zgrada E (Novo Sarajevo, 

Dobojska 32), 

10. FM zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH (Sarajevo-Centar, Maršala Tita 9), 

11. Federalni zavod za statistiku (Sarajevo-Stari Grad, Zelenih beretki 26), 

12. Federalni hidrometeorološki zavod - mjerna stanica Mostar (Mostar, Kneza Trpimira 

2), 

13. Federalno ministarstvo finansija (Sarajevo-Centar, Mehmeda Spahe 5), 

14. Zavod za javno zdravstvo FBiH - Centar za zaštitu od zračenja (Sarajevo-Centar, 

Tahtali sokak 17), 

15. Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijska informatička agencija FIA (Novo 

Sarajevo, Ložionička 3), 

16. Federalna uprava policije - Policijska akademija- Paviljon B (Novo Sarajevo, 

Dobojska 32), 

17. Federalni zavod za geologiju - zgrada 2 (Ilidža, Ustanička bb), 

18. FMUP- Policijska akademija - Paviljon D (Novo Sarajevo, Dobojska 32), 

19. Federalna uprava civilne zaštite - operativni centar i federalni štab civilne zaštite 

(Ilidža, Vitomira Lukića 10), 

20. FMUP - Policijska akademija - zgrada A (Novo Sarajevo, Dobojska 32), 

21. Federalni agromediteranski zavod- Agrokemijski i fitosanitarni laboratorij (Mostar, 

Biskupa Ćule 10), 

22. Federalna uprava policije - Policijska akademija - Centar za forenzička ispitivanja 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32), 
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23. Federalni agromediteranski zavod - uprava (Mostar, Biskupa Ćule 10), 

24. FMUP - Policijska akademija - Paviljon C (Novo Sarajevo, Dobojska 32), 

25. Federalni zavod za geologiju - zgrada 1 (Ilidža, Ustanička 11), 

26. Federalni agromediteranski zavod - Laboratorij za zdravstvenu ispravnost namirnica 

Buna (Mostar, Buna), 

27. PU - KPU Sarajevo - porezna ispostava Stari Grad Sarajevo (Stari Grad, Sime 

Milutinovića Sarajlije 2), 

28. Federalni zavod za agropedologiju (Sarajevo-Centar, Dolina 6), 

29. Federalni agromediteranski zavod - Enološki laboratorij (Mostar, Biskupa Ćule 10), 

30. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH (Sarajevo-Centar, Terezije 

56), 

31. Federalna uprava policije - Policijska akademija - Paviljon H (Novo Sarajevo, 

Dobojska 32), 

32. Finansijska informatička agencija FIA (Mostar, Maršala Tita 91), 

33. PU - KPU Tuzla - porezna ispostava Lukavac (Lukavac, Trg slobode bb), 

34. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Sarajevo-Stari Grad, 

H. Kreševljakovića 96), 

35. Zavod za javno zdravstvo FBiH - sjedište (Mostar, Vukovarska 46), 

36. FMUP - Policijska akademija - Paviljon G (Novo Sarajevo, Dobojska 32). 

 

Osnovni zbirni i prosječni podaci o analiziranim zgradama su prikazani u nastavku. Pored 

toga za sve analizirane zgrade vrijedi da potrebna finalna energija za grijanje nije uvijek 

jednaka stvarno potrošenoj energiji za grijanje. Prikazani su podaci o količini energije 

potrebne na godišnjem nivou za grijanje zgrada u sadašnjem stanju (bez dodatnih 

građevinskih i mašinskih zahvata) kako bi se u njima ostvarili standardom potrebni 

temperaturni uslovi za ugodan boravak i rad. Detaljni podaci o potrebnoj finalnoj energiji za 

zagrijavanje svih pojedinačnih zgrada na godišnjem nivou, prema trenutnom stanju zgrada, 

crpljeni su iz Studije i Priloga 1. Detaljni podaci o javnim zgradama uključenim u Operativni 

plan. 

 

U 36 analiziranih zgrada ukupan broj korisnika i uposlenika je 4.864, od čega je 1.787 

uposlenika i 3.077 korisnika. Površina grijanog dijela navedenih zgrada je 67.013 m2. 

Potrebna godišnja finalna energija za grijanje je 6.549.033 kWh, uz prosječnu godišnju 

potrebnu energija za grijanje po zgradi od 181.918 kWh. Relevantan pokazatelj potrošnje 

je i prosječna godišnja potrebna energija za grijanje od 98 kWh/m2.   

 

Potrebne godišnje količine energenata za grijanje predmetnih zgrada su 415.581 m3 gasa, 

98.441 l lož ulja, 857.863 kWh električne energije i 2.024.411 kWh sa sistema daljinskog 

grijanja. Potrebna godišnja finansijska sredstva za nabavku energenata su 745.310 KM. Za 

ovaj proračun uzete su u obzir količine energenata potrebne za zagrijavanje zgrada u 

sadašnjem stanju (sadašnje građevinske karakteristike i sistem grijanja) te za ostvarivanje 

standardom potrebnog komfora u zgradama. U ovim proračunima primijenjene su prosječne 

tržišne cijene za nabavku energenata.  
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Na narednom dijagramu je prikazano procentualno finansijsko učešće pojedinih energenata 

za dobivanje potrebne finalne energije za grijanje ovih zgrada u trenutnom stanju. Vidljivo 

je da dominantno učešće ima gas.  

 

Slika 1 Udio troškova grijanja po energentima za trenutno stanje zgrada 

Izvor: Podaci iz Studije energetske efikasnosti javnih zgrada u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine. 

Pored energije za grijanje Studijom je analizirana potrošnja električne energije za rasvjetu i 

ukupna potrošnja na godišnjem nivou, za sve razmatrane zgrade iznosi 1.486.561 kWh uz 

godišnje troškove rasvjete od 293.843 KM. 

 

Postojeće zgrade emituju 3.412 tona CO2 godišnje ili u prosjeku 95 t CO2 po zgradi. Detaljni 

podaci o emisijama CO2 za svaku pojedinu zgradu se mogu pronaći u Studiji i Prilogu 1. 

Detaljni podaci o javnim zgradama uključenim u Operativni plan. 

 

3. Ciljevi Operativnog plana 

 

Ciljevi koji se postižu ispunjenjem ovog plana su smanjena potrošnja energije za grijanje uz 

postizanje standardima zahtijevanog komfora (temperatura i vlažnost zraka u prostorijama 

za rad i boravak, itd.), ušteda u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje 

prirodnih resursa, te u konačnici smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije 

CO2 i drugih štetnih gasova u atmosferu.  

 

Ciljevi ovog plana su usklađeni sa EEAPF 2019.-2021. godina, kao i direktivama Evropske 

unije u ovom području (Direktiva 2002/91/EZ (2010/31 EZ); Direktiva 92/75/EEZ; Direktiva 

2010/31/EU i Direktiva 2012/27/EU), a posebno član 4. EED kojim se želi ispuniti obaveza 

obnove zgrada institucija vlasti u cilju ispunjenja minimalnih zahtjeva za energijskim 

karakteristikama zgrada. Osnova ovih direktiva su obaveze za uspostavu mjera uštede 

Gas
37%

Lož ulje
21%

Elektro grijanje
21%

Daljinsko grijanje
21%
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energije u svim zemljama članicama Energetske zajednice, gdje zemlje moraju osmisliti 

vlastite šeme kojima će postići uštede. Ovim direktivama se ističe uloga i značaj javnog 

sektora i isti se obavezuje na nabavku energijski efikasnih zgrada/građevina, proizvoda i 

usluga. Pored toga javni sektor mora smanjiti potrošnju energije u zgradama koje koriste i 

koje su u njegovom vlasništvu na način da obnavlja zgrade javnog sektora s jasnim ciljem 

uštede energije. Prilikom obnove se trebaju uzeti kriteriji cjelovite obnove. Obnova javnih 

zgrada treba poslužiti kao pokretač za veću tržišnu zastupljenost energijske efikasnosti u 

drugim sektorima, kao i razvoj potrebnih vještina i znanja. Obnova javnih zgrada bi se u 

velikoj mjeri sama isplatila kroz uštede na računima za energiju, a također bi pomogla 

privrednom oporavku kroz podsticanje ekonomske aktivnosti i zapošljavanja. 

 

U smislu razvoja i praćenja provedbe ovog plana razvijeni su  indikatori ostvarenja ciljeva: 

  

 potrošnja energije u kWh u datim zgradama, 

 ušteda u budžetima u KM, 

 ispunjenje Akcionog plana za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i 

Hercegovine za period 2019-2021. godina, 

 smanjenje CO2 u tonama, 

 potencijal za novo zapošljavanje. 

 

Ovim planom je planirano smanjenje potrošnje energije za 4.671.680 kWh (0,017 PJ) 

godišnje po okončanju realizacije mjera što predstavlja 58% trenutnih energetskih potreba 

36 predmetnih zgrada. Navedeni cilj Operativnog plana gotovo u potpunosti ispunjava 

očekivane uštede identifikovane u Akcionom planu za energijsku efikasnost Federacije BiH 

2019-2021. godina odnosno u Programu za povećanje energijske efikasnosti zgrada u 

sektoru javnih usluga u Federaciji BiH. U vijeku trajanja predviđenih mjera energijske 

efikasnosti očekuje se smanjenje potrošnje energije od 101 milion kWh. Takvo smanjenje 

potrošnje uz promjenu energenata dovodi do smanjenja emisija CO2 od 2.299 tona godišnje 

ili u vijeku trajanja predviđenih mjera energijske efikasnosti, u iznosu od 46.073 tona CO2. 

Navedeni ciljevi se trebaju realizovati kroz provođenje mjera na 36 javnih zgrada, uz ukupnu 

vrijednost investicija od 6.129.133 KM i finansijske uštede od 685.831 KM godišnje. 

 

4. Kriteriji rangiranja projekata   

 

Na osnovu kriterija navedenih u nastavku izvršeno je rangiranje javnih zgrada (projekata) 

koji su sastavni dio ovog plana. Kriteriji za rangiranje projekata povećanja energetske 

efikasnosti u javnim zgradama su uključivali 4 specifična kriterija, i to: 

 Specifična ušteda energije gdje je bodovanje izvršeno spram smanjenja potrošnje 

energije u kWh/m2 godišnje sa težinskim faktorom 0,4;  

 Finansijski kriterij, gdje je bodovanje izvršeno putem indeksa profitabilnosti (efekti 

sadašnje vrijednosti ulagača na svaku uloženu KM) sa težinskim faktorom 0,3. 

 Ušteda CO2 gdje je bodovanje izvršeno spram smanjenja emisija CO2 na godišnjem 

nivou sa težinskim faktorom 0,2; 
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 Broj korisnika i zaposlenika gdje je bodovanje izvršeno spram ukupnog broja 

korisnika i uposlenika u zgradi sa težinskim faktorom 0,1; 

 

Rezultati svih navedenih kriterija su transformisani u standardni oblik odnosno formirana je 

standardizirana vrijednost bazirana na z-vrijednosti, kako bi se mogli uporediti pojedinačni 

rezultati mjerenja različitim mjernim skalama. Po bodovanju svih javnih zgrada/projekata po 

svim specifičnim kriterijima, izvršeno je rangiranje projekata koje je prikazano u Prilogu 2. 

ovog plana.  

 

Dakle, ovim planom su uzete u obzir sve bitne i relevantne karakteristike javnih 

zgrada/projekata i to uštede u energiji i emisiji CO2, smanjenje zagađenja zraka na 

mikrolokacijama, finansijska opravdanost, broj uposlenika i korisnika, zastupljenost 

federalnih institucija i dr.  

 

5. Plan aktivnosti  

 

Uvažavajući kriterije prikazane u prethodnom poglavlju formirana je lista projekata koji čine 

sastavni dio ovog plana. Svih 36 javnih zgrada/projekata je uključeno u Operativni plan s 

tim da dinamika izvođenja projekata odgovara rang listi.  

 

Kako bi institucije  FBiH uspješno i kvalitetno pripremile, realizirale i pratile projekte 

energijske obnove javnih zgrada treba voditi računa o redoslijedu aktivnosti. Hodogram 

aktivnosti je prikazan na narednoj slici. 

  

Slika 2 Hodogram aktivnosti pripreme, realizacije i praćenja projekta energetske obnove 

 
 

Izrada detaljnog 
energetskog  

pregleda (audit) 
zgrade

Izrada 
projektno-
tehničke 

dokumentacije 
(projekta)

Revizija 
projektno-
tehničke 

dokumentacije 
(projekta)

Ugovaranje 
nadzora nad 
izvođenjem 

radova

Ugovaranje i 
praćenje 
izvođenja 

radova

Izvještavanje 
nadležne/ih 
institucija o 

provedbi 
projekta iz 

Operativnog 
plana
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5.1. Pregled projekata/zgrada uvrštenih u Operativni plan 

 

U narednoj tabeli su prikazani projekti odnosno javne zgrade uvrštene u ovaj plan, sa svojim osnovnim informacijama kao što su lokacija, 

ostvarene uštede, iznosi investicije te broj korisnika i uposlenika. U Prilogu 1. nalaze se detaljni podaci o javnim zgradama uključenim u 

Operativni plan kao što su opšti podaci o zgradi, građevinski podaci, energetske potrebe zgrada i godišnje potrebe zgrada za energentima. 

Ukoliko se u javnoj zgradi nalazi više korisnika odnosno institucija ili ustanova, onda svi snose odgovornost za finansijske i organizacione 

aspekte projekta energetske obnove zgrade. Odgovornost se raspoređuje prema površini koju institucije ili ustanove zauzimaju za svoje 

poslovne aktivnosti.  

Tabela 1 Pregled liste projekata/zgrada Operativnog plana 

Naziv ustanove/institucije 

Ukupna 

investicija 

(KM) 

Finansijske 

uštede 

(KM) 

Ukupan 

broj 

korisnika i 

uposlenika 

 Uštede u 

emisiji 

CO2 (t)   

 Uštede u energiji 

(kWh/god)   

FMF KPU Sarajevo- porezna ispostava Novo Sarajevo (Envera 

Šehovića 2, Sarajevo) 
83.561                         44.875                 525           175,88                      122.506     

Parlament FBiH (Sarajevo-Centar Hamdije Kreševljakovića 3) 481.378                         47.621                 199           147,16                      460.665     

Vlada FBiH (Ante Starčevića bb, Mostar) 534.492                         76.530                 170           185,43                      341.514     

FMUP - sjedište, FUP - sjedište, Zavod za zdravstvenu zaštitu 

zaposlenika MUP KS (Mehmeda Spahe 7, Sarajevo)1 
872.377                         39.034                 561           128,43                      370.308     

Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijsko informatička 

agencija FIA, PU - KPU Mostar - PI Grada Mostara (Mostar, 

Dubrovačka bb) 

342.949                         52.222                    70           227,79                      228.565     

Federalni hidrometeorološki zavod - Meteorološka stanica 

Sarajevo, upravna zgrada (Sarajevo-Centar, Bardakčije 12) 
2.937                           4.477                    60              18,30                        24.577     

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo- upravna zgrada i 

laboratorija (Ilidža, Butmirska cesta 40) 
412.890                         52.196                    59           111,03                      267.675     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, objekat E 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
126.677                         21.188                 340              71,17                      209.342     

                                                           
1 Od navedenog iznosa 58% investicije za ovu javnu zgradu treba sufinansirati iz Budžeta BiH (58% površine zgrade koristi SIPA). 
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Naziv ustanove/institucije 

Ukupna 

investicija 

(KM) 

Finansijske 

uštede 

(KM) 

Ukupan 

broj 

korisnika i 

uposlenika 

 Uštede u 

emisiji 

CO2 (t)   

 Uštede u energiji 

(kWh/god)   

Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijska informatička 

agencija FIA (Novo Sarajevo, Ložionička 3) 
294.111                         24.166                 178              77,36                      237.164     

KPU Mostar- porezna ispostava Mostar (Mostar, Maršala Tita 91) 156.578                         24.646                 621              84,02                      107.478     

FM zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH (Sarajevo-Centar, 

Maršala Tita 9) 
226.108                         26.229                 245              97,97                      173.160     

Federalni zavod za statistiku  (Sarajevo-Stari Grad, Zelenih beretki 

26) 
279.389                         22.368                 125              76,30                      208.285     

Federalno ministarstvo finansija (Sarajevo-Centar, Mehmeda Spahe 

5) 
12.300                           8.000                 383              31,57                        42.401     

Federalni zavod za geologiju - objekat 2 (Ilidža, Ustanička bb) 116.655                         18.169                     -                59,13                      173.715     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, Paviljon B 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
200.756                         16.209                 255              52,95                      174.109     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, Paviljon D 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
102.650                         15.891                 121              55,24                      139.237     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, objekat A 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
156.581                         15.783                 103              54,11                      147.050     

Federalna uprava civilne zaštite- operativni centar i federalni štab 

civilne zaštite (Ilidža, Vitomira Lukića 10) 
194.002                         22.892                 100              56,38                      121.234     

Federalni hidrometeorološki zavod, mjerna stanica Mostar (Mostar, 

Kneza Trpimira 2) 
106.150                         21.203                      4              94,09                        90.857     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, Paviljon C 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
114.566                         13.075                    61              43,83                      125.046     

Zavod za javno zdravstvo FBiH - Centar za zaštitu od zračenja 

(Sarajevo-Centar, Tahtali sokak 17) 
37.424                           9.739                    11              22,25                        53.918     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, Centar za 

forenzička ispitivanja (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
82.098                         10.054                    35              31,30                      114.524     

Federalni agromediteranski zavod, Laboratorij za zdravstvenu 

ispravnost namirnica Buna (Mostar, Buna) 
70.342                           8.187                    17              33,07                      112.386     
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Naziv ustanove/institucije 

Ukupna 

investicija 

(KM) 

Finansijske 

uštede 

(KM) 

Ukupan 

broj 

korisnika i 

uposlenika 

 Uštede u 

emisiji 

CO2 (t)   

 Uštede u energiji 

(kWh/god)   

Federalni zavod za geologiju- objekat 1 (Ilidža, Ustanička 11) 171.863                         11.966                     -                37,22                      120.812     

Federalni agromediteranski zavod- uprava (Mostar, Biskupa Ćule 

10) 
163.899                         15.785                    35              69,92                        65.918     

Federalni agromediteranski zavod- Agrokemijski i fitosanitarni 

laboratorij (Mostar, Biskupa Ćule 10) 
157.758                         16.033                      9              72,06                        64.844     

KPU Sarajevo- porezna ispostava Stari Grad (Stari Grad, Sime 

Milutinovića Sarajlije 2) 
48.227                           4.866                 167              15,78                        50.515     

Federalni zavod za agropedologiju 1. (Sarajevo-Centar, Dolina 6) 106.200                           7.967                    34              27,27                        74.536     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, paviljon H 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
60.522                           5.287                    44              16,71                        59.590     

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH 

(Sarajevo-Centar, Terezije 56) 
42.628                           4.559                    60              14,65                        49.464     

Federalni agromediteranski zavod- Enološki laboratorij (Mostar, 

Biskupa Ćule 10) 
138.295                         10.949                    14              55,60                        29.027     

KPU Tuzla- porezna ispostava Lukavac (Lukavac, Trg slobode bb) 55.472                           3.882                    72              21,51                        38.886     

Finansijska informatička agencija (Mostar, Maršala Tita 91) 17.985                           2.998                    52              10,36                        11.571     

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 

(Sarajevo-Stari Grad, H. Kreševljakovića 96)2 
3.249                           2.235                    70                7,01                        25.973     

Zavod za javno zdravstvo FBiH (Mostar, Vukovarska 46) 110.372                           3.119                    59              11,90                        20.224     

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, paviljon G 

(Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
45.692                           1.434                      5                4,47                        14.604     

UKUPNO  6.129.133                       685.831              4.864              2.299                  4.671.680     

  

Period realizacije ovih projekata je tri godine. Ciljne grupe ovih projekata su uposlenici i korisnici predmetnih zgrada s tim da je ukupno 

identifikovano najmanje 4.864 uposlenika i korisnika predmetnih zgrada, kojima će se značajno poboljšati uslovi za rad i boravak. 

                                                           
2 Tokom izrade Operativnog plana provedena je energetska obnova predmetnog objekta zbog čega nije uvrštena vrijednost investicije za mjere EE a nakon 

obnove je planirano provođenje energetskog pregleda (audita). Rezultati energetske obnove su uvršteni u ovaj Operativni plan. 
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5.2. Planirane mjere povećanja energijske efikasnosti po zgradama 

 

Kako bi se mogli ostvariti predviđeni ciljevi, a u skladu sa Metodologijom za provođenje 

energijskih audita – prilog 7 Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih 

certifikata (Sl. FBiH 87/18) i Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike 

zgrada, potrebno je na predmetnim zgradama provesti mjere energijske efikasnosti koje su 

formulisane na sljedeći način: 

 

 Pripremne i kontrolne mjere koje uključuju provođenje javnih nabavki za usluge i 

radove, izradu energijskih audita, pripremu projektnih zadataka, izradu projektne 

dokumentacije, reviziju projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova i sl. 

 Građevinske mjere: 

o MJERA 1 - Termoizolacija vanjskih zidova; 

o MJERA 2 - Termoizolacija stropova i krovova; 

o MJERA 3 - Zamjena fasadnih otvora;  

 Mašinska mjera:  

o MJERA 4 - Poboljšanje sistema grijanja; 

 Elektro mjera:  

o MJERA 5 - Poboljšanje energijske efikasnosti rasvjete u zgradi. 

 Horizontalne mjere 

o Uspostava sistema upravljanja potrošnjom energije (energijski 

menadžment) 

 

Navedene mjere su preuzete iz Studije u kojoj je svaka zgrada pojedinačno razmatrana s 

ciljem poboljšanja energijske efikasnosti. Za sve zgrade neophodno je provesti pripremne i 

kontrolne aktivnosti dok je na pet zgrada planirana investicija u sve građevinske, mašinske i 

elektro mjere a riječ je o zgradama koje koriste:    

 Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijsko informatička agencija FIA, PU - 

KPU Mostar - PI Grada Mostara (Mostar, Dubrovačka bb) 

 KPU Mostar- porezna ispostava Mostar (Mostar, Maršala Tita 91) 

 Federalni hidrometeorološki zavod, mjerna stanica Mostar (Mostar, Kneza 

Trpimira 2) 

 Federalni agromediteranski zavod- uprava (Mostar, Biskupa Ćule 10) 

 Federalni agromediteranski zavod- Agrokemijski i fitosanitarni laboratorij (Mostar, 

Biskupa Ćule 10) 

 

Na ostalim zgradama dominiraju investicije u građevinske i elektro mjere a prikaz predviđenih 

mjera kao i vrijednosti investicija po mjerama se nalaze u narednoj tabeli. Ukoliko se u javnoj 

zgradi nalazi više korisnika odnosno institucija ili ustanova, onda svi snose odgovornost za 

finansijske i organizacione aspekte projekta energetske obnove zgrade. Odgovornost se 

raspoređuje prema površini koju institucije ili ustanove zauzimaju za svoje poslovne aktivnosti.  
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Tabela 2 Vrijednost investicija po mjerama 

Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

FMF KPU 
Sarajevo- 
porezna 
ispostava Novo 
Sarajevo (Envera 
Šehovića 2, 
Sarajevo) 

                             
32.223     

                             
11.412     

                             
28.195     

                                       
-       

                               
4.124     

               
75.954     

                  
1.678     

                  
5.169     

                     
760     

                                  
83.561     

Parlament FBiH 
(Sarajevo-Centar 
Hamdije 
Kreševljakovića 
3) 

                          
114.490     

                                       
-       

                          
250.446     

                                       
-       

                             
51.456     

             
416.392     

               
14.908     

               
45.915     

                  
4.164     

                                
481.378     

Vlada FBiH (Ante 
Starčevića bb, 
Mostar) 

                          
208.800     

                                       
-       

                          
182.700     

                             
50.000     

                             
43.770     

             
485.270     

               
10.875     

               
33.495     

                  
4.853     

                                
534.492     

FMUP - sjedište, 
FUP - sjedište, 
Zavod za 
zdravstvenu 
zaštitu 
zaposlenika MUP 
KS (Mehmeda 
Spahe 7, 
Sarajevo) 4 

                          
516.888     

                          
183.065     

                                       
-       

                                       
-       

                             
55.036     

             
754.988     

               
26.921     

               
82.917     

                  
7.550     

                                
872.377     

                                                           
3 Vrijednosti investicija po mjerama energijske efikasnosti na predmetnim zgradama kao i zavisni pripremni i kontrolni troškovi su dobiveni na osnovu iskustva 
dosadašnje realizacije projekta u Federaciji BiH.    
4 Od navedenog iznosa 58% investicije za ovu javnu zgradu treba sufinansirati iz Budžeta BiH (58% površine zgrade koristi SIPA). 



Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine  

18 
 

Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

Ured za reviziju 
institucija u 
FBiH, 
Finansijsko 
informatička 
agencija FIA, PU 
- KPU Mostar - PI 
Grada Mostara 
(Mostar, 
Dubrovačka bb) 

                             
57.024     

                             
20.196     

                             
49.896     

                          
142.560     

                             
57.879     

             
327.555     

                  
2.970     

                  
9.148     

                  
3.276     

                                
342.949     

Federalni 
hidrometeorološ
ki zavod - 
Meteorološka 
stanica Sarajevo, 
upravna zgrada 
(Sarajevo-Centar, 
Bardakčije 12)5 

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                               
2.587     

                  
2.587     

  
                     

250     
                     

100     
                                     

2.937     

Federalni zavod 
za poljoprivredu 
Sarajevo- 
upravna zgrada i 
laboratorija 
(Ilidža, Butmirska 
cesta 40) 

                          
178.992     

                                       
-       

                          
156.618     

                                       
-       

                             
35.532     

             
371.143     

                  
9.323     

               
28.713     

                  
3.711     

                                
412.890     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 

                             
52.800     

                             
18.700     

                             
34.188     

                                       
-       

                               
8.626     

             
114.314     

                  
2.750     

                  
8.470     

                  
1.143     

                                
126.677     

                                                           
5 Investicija stavljena u Operativni plan kao ilustrativni primjer dobre prakse da se sa manjim finansijskim intervencijama ispunjavaju minimalni zahtjevi za 
energijskim karakteristikama (prethodno implementirane druge mjere energijske efikasnosti kroz prethodne projektne aktivnosti). 
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

akademija, 
objekat E (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

Ured za reviziju 
institucija u 
FBiH, Finansijska 
informatička 
agencija FIA 
(Novo Sarajevo, 
Ložionička 3) 

                          
133.824     

                                       
-       

                          
117.096     

                                       
-       

                             
12.123     

             
263.043     

                  
6.970     

               
21.468     

                  
2.630     

                                
294.111     

KPU Mostar- 
porezna 
ispostava Mostar 
(Mostar, Maršala 
Tita 91) 

                             
30.505     

                             
27.010     

                             
42.040     

                             
30.000     

                               
9.428     

             
138.983     

                  
3.972     

               
12.234     

                  
1.390     

                                
156.578     

FM zdravstva, 
Zavod za javno 
zdravstvo FBiH 
(Sarajevo-Centar, 
Maršala Tita 9) 

                             
47.685     

                             
84.442     

                                       
-       

                                       
-       

                             
41.580     

             
173.706     

               
12.418     

               
38.247     

                  
1.737     

                                
226.108     

Federalni zavod 
za statistiku  
(Sarajevo-Stari 
Grad, Zelenih 
beretki 26) 

                          
163.200     

                             
57.800     

                                       
-       

                                       
-       

                             
21.286     

             
242.286     

                  
8.500     

               
26.180     

                  
2.423     

                                
279.389     

Federalno 
ministarstvo 
finansija 
(Sarajevo-Centar, 

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                             
11.436     

               
11.436     

  
                     

750     
                     

114     
                                  

12.300     
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

Mehmeda Spahe 
5)6 

Federalni zavod 
za geologiju - 
objekat 2 (Ilidža, 
Ustanička bb) 

                             
44.352     

                             
15.708     

                             
38.808     

                                       
-       

                               
7.301     

             
106.169     

                  
2.310     

                  
7.115     

                  
1.062     

                                
116.655     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
Paviljon B (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

                             
76.798     

                             
27.199     

                             
67.198     

                                       
-       

                             
11.415     

             
182.611     

                  
4.000     

               
12.320     

                  
1.826     

                                
200.756     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
Paviljon D (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

                             
38.400     

                             
13.600     

                             
33.600     

                                       
-       

                               
7.954     

               
93.554     

                  
2.000     

                  
6.160     

                     
936     

                                
102.650     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
objekat A (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

                             
60.466     

                             
21.415     

                             
52.907     

                                       
-       

                               
7.521     

             
142.309     

                  
3.149     

                  
9.700     

                  
1.423     

                                
156.581     

                                                           
6 Investicija stavljena u Operativni plan kao ilustrativni primjer dobre prakse da se sa manjim finansijskim intervencijama ispunjavaju minimalni zahtjevi za 
energijskim karakteristikama (prethodno implementirane druge mjere energijske efikasnosti kroz druge projektne aktivnosti) 
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

Federalna uprava 
civilne zaštite- 
operativni centar 
i federalni štab 
civilne zaštite 
(Ilidža, Vitomira 
Lukića 10) 

                             
86.651     

                                       
-       

                             
75.819     

                                       
-       

                             
11.381     

             
173.850     

                  
4.513     

               
13.900     

                  
1.739     

                                
194.002     

Federalni 
hidrometeorološ
ki zavod, mjerna 
stanica Mostar 
(Mostar, Kneza 
Trpimira 2) 

                             
22.656     

                               
8.024     

                             
10.903     

                             
56.640     

                               
2.109     

             
100.332     

                  
1.180     

                  
3.634     

                  
1.003     

                                
106.150     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
Paviljon C (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

                             
43.920     

                             
15.555     

                             
38.430     

                                       
-       

                               
6.286     

             
104.191     

                  
2.288     

                  
7.046     

                  
1.042     

                                
114.566     

Zavod za javno 
zdravstvo FBiH - 
Centar za zaštitu 
od zračenja 
(Sarajevo-Centar, 
Tahtali sokak 17) 

                             
23.328     

                               
8.262     

                                       
-       

                                       
-       

                                   
555     

               
32.145     

                  
1.215     

                  
3.742     

                     
321     

                                  
37.424     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
Centar za 

                                       
-       

                                       
-       

                             
50.000     

                                       
-       

                               
6.038     

               
56.038     

                  
6.250     

               
19.250     

                     
560     

                                  
82.098     
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

forenzička 
ispitivanja (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

Federalni 
agromediteranski 
zavod, 
Laboratorij za 
zdravstvenu 
ispravnost 
namirnica Buna 
(Mostar, Buna) 

                             
39.608     

                             
14.028     

                               
2.426     

                                       
-       

                               
5.250     

               
61.312     

                  
2.063     

                  
6.354     

                     
613     

                                  
70.342     

Federalni zavod 
za geologiju- 
objekat 1 (Ilidža, 
Ustanička 11) 

                          
103.200     

                             
36.550     

                                       
-       

                                       
-       

                               
8.699     

             
148.449     

                  
5.375     

               
16.555     

                  
1.484     

                                
171.863     

Federalni 
agromediteranski 
zavod- uprava 
(Mostar, Biskupa 
Ćule 10) 

                             
36.960     

                             
13.090     

                               
7.115     

                             
92.400     

                               
4.935     

             
154.500     

                  
1.925     

                  
5.929     

                  
1.545     

                                
163.899     

Federalni 
agromediteranski 
zavod- 
Agrokemijski i 
fitosanitarni 
laboratorij 
(Mostar, Biskupa 
Ćule 10) 

                             
36.960     

                             
13.090     

                               
1.940     

                             
92.400     

                               
4.029     

             
148.420     

                  
1.925     

                  
5.929     

                  
1.484     

                                
157.758     
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

KPU Sarajevo- 
porezna 
ispostava Stari 
Grad (Stari Grad, 
Sime 
Milutinovića 
Sarajlije 2) 

                             
21.120     

                                       
-       

                             
18.480     

                                       
-       

                               
3.706     

               
43.306     

                  
1.100     

                  
3.388     

                     
433     

                                  
48.227     

Federalni zavod 
za 
agropedologiju 1. 
(Sarajevo-Centar, 
Dolina 6) 

                             
64.205     

                             
22.739     

                                       
-       

                                       
-       

                               
4.696     

               
91.640     

                  
3.344     

               
10.300     

                     
916     

                                
106.200     

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
paviljon H (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

                             
23.909     

                               
8.468     

                             
20.920     

                                       
-       

                               
1.596     

               
54.892     

                  
1.245     

                  
3.835     

                     
549     

                                  
60.522     

Federalno 
ministarstvo 
raseljenih osoba 
i izbjeglica 
Federacije BiH 
(Sarajevo-Centar, 
Terezije 56) 

                             
19.680     

                                       
-       

                             
17.220     

                                       
-       

                               
1.166     

               
38.066     

                  
1.025     

                  
3.157     

                     
381     

                                  
42.628     

Federalni 
agromediteranski 
zavod- Enološki 
laboratorij 

                             
33.108     

                             
11.726     

                                       
-       

                             
82.770     

                               
2.356     

             
129.960     

                  
1.724     

                  
5.311     

                  
1.300     

                                
138.295     
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

(Mostar, Biskupa 
Ćule 10) 

KPU Tuzla- 
porezna 
ispostava 
Lukavac 
(Lukavac, Trg 
slobode bb) 

                             
21.450     

                               
7.597     

                             
18.769     

                                       
-       

                               
2.593     

               
50.409     

                  
1.117     

                  
3.441     

                     
504     

                                  
55.472     

Finansijska 
informatička 
agencija (Mostar, 
Maršala Tita 91) 

                               
3.799     

                                       
-       

                               
3.324     

                               
9.497     

                                   
388     

               
17.008     

                     
198     

                     
609     

                     
170     

                                  
17.985     

Federalna uprava 
za geodetske i 
imovinsko-
pravne poslove 
(Sarajevo-Stari 
Grad, H. 
Kreševljakovića 
96)7 

                             
- 

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                  
3.249     

                                       
-       

                                       
-       

                  
3.249     

Zavod za javno 
zdravstvo FBiH 
(Mostar, 
Vukovarska 46) 

                             
81.242     

                                       
-       

                                       
-       

                                       
-       

                             
10.944     

               
92.186     

                  
4.231     

               
13.033     

                     
922     

                                
110.372     

                                                           
7 Tokom izrade Operativnog plana provedena je energetska obnova predmetnog objekta zbog čega nije uvrštena vrijednost investicije za mjere EE a nakon 
obnove je planirano provođenje energetskog pregleda (audita). 
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Naziv ustanove/ 
institucije 

  

MJERA 1 - 
Termoizolacij

a vanjskih 
zidova 
(KM) 

MJERA 2 - 
Termoizolacij
a stropova i 

krovova 
(KM) 

MJERA 3 - 
Zamjena 
fasadne 
stolarije 

(KM) 

MJERA 4 - 
Poboljšanje 

sistema 
grijanja 

(KM) 

MJERA 5 - 
Poboljšanje 

rasvjete 
(KM) 

Investicija 
u mjere 

EE 
(KM) 

Troškovi 
ener. 

pregleda 
- audita 

(KM) 

Troškovi 
projektovan
ja i revizije 

(KM) 

Troškov
i 

nadzora 
(KM) 

Ukupna 
investicija 

(KM)3 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

1 = 
A+B+C+D+E 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=1+2+3+4 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska 
akademija, 
paviljon G (Novo 
Sarajevo, 
Dobojska 32) 

                             
17.760     

                               
6.290     

                             
15.540     

                                       
-       

                               
1.913     

               
41.503     

                     
925     

                  
2.849     

                     
415     

                                  
45.692     

UKUPNO        2.436.002              645.965      1.334.579          556.267        467.691     5.440.504     157.637           476.513       54.479     6.129.133     
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Ukupna vrijednost investicija u Operativnom planu iznosi 6.129.133 KM gdje najznačajnije 

učešće imaju mjere termoizolacije vanjskih zidova zgrada (40%) i zamjene fasadnih otvora   

(22%). Navedeni iznos predstavlja procijenjena finansijska sredstva dok će se stvarna 

vrijednost potrebnih finansijskih sredstava utvrditi nakon izrade projektne dokumentacije a 

posebno nakon provedenog postupka javnih nabavki za radove. Navedeni iznos uključuje 

pripremne i kontrolne mjere (ener. pregledi - auditi, projektna dokumentacija, nadzor i dr.) 

koji su procijenjeni na oko 690.000 KM ili 11% investicije. Finansijska učešća 

infrastrukturnih mjera i zavisnih troškova prikazana su na narednoj slici. 

 

Slika 3 Finansijsko učešće mjera i zavisnih troškova u ukupnoj investiciji 

 
  

 

5.3. Očekivani energetski, ekološki i tehno-ekonomski rezultati 

provođenja Operativnog plana   

 

U skladu sa ciljevima, definisanim indikatorima, mjerama i aktivnostima koje su predviđene 

ovim planom očekivano je  smanjene potrošnje energije za grijanje i rasvjetu (ispunjenje 

minimalnih zahtjeva za energijskim karakteristikama) i unapređenje nivoa komfora, što za 

rezultat treba dati uštedu u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje 

prirodnih resursa, te u konačnici smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije 

CO2 i drugih štetnih gasova u atmosferu. U tom smislu za zgrade koje su predmetom ovog 

plana očekuju se slijedeći rezultati: 

 smanjenje potrošnje energije od 4.671.680 kWh/god, 

 smanjenje potrošnje energije u vijeku trajanja mjera EE od 101.471.538 kWh, 

 smanjena emisija CO2 na godišnjem nivou od 2.299 tona, odnosno smanjenje 

emisije CO2 u vijeku trajanja primijenjenih mjera od 46.073 tona CO2, 

 značajno poboljšani uslovi za rad i boravak 4.864 korisnika i uposlenika 

predmetnih zgrada,  

 uštede finansijskih sredstva od 685.831 KM/god, 

MJERA 1 -
Termoizolacija 

vanjskih zidova;
39,7%

MJERA 2 -
Termoizolacija 

stropova i krovova
10,5%

MJERA 3 - Zamjena 
fasadne stolarije

21,8%

MJERA 4 -
Poboljšanje sistema 

grijanja
9,1%

MJERA 5 -
Poboljšanje rasvjete

7,6%

Troškovi ener. 
pregleda (audita)

2,6%

Troškovi 
projektovanja i 

revizije
7,8%

Troškovi nadzora
0,9%

Zavisni troškovi 
688.628 KM; 11,2%
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 uštede finansijskih sredstva u vijeku trajanja mjera EE od 14.164.816 KM, 

 stvoren potencijal za novo zapošljavanje i radni angažman, naročito u sektoru 

građevinarstva za 3.610 čovjek-mjeseci ili 301 novo radno mjesto (301 radnik puno 

radno vrijeme u periodu od 1 godinu),     

 za angažovanu radnu snagu na pripremi i provođenju mjera energijske efikasnosti 

ostvarenje neto plata u iznosu od 1.768.206 KM te poreza i doprinosa vezanih 

za plaćanje radne snage u iznosu od 1.228.591 KM. Raspodjela poreza i doprinosa 

vezanih za plaćanje radne snage prema kategorijama radnika:   

  
Neto plate (KM) 

Porezi i doprinosi 

vezani za plate (KM) 
Ukupno (KM) 

NKV  4.566      3.169      7.735     

PKV  539.836      375.091      914.926     

KV  937.040      651.079      1.588.120     

VKV  108.369      75.296      183.666     

VSS  178.395      123.956      302.350     

Ukupno  1.768.206      1.228.591      2.996.797     

 

s tim da je u okviru poreza i doprinosa za plaćanje radne snage moguće ostvariti 

finansijska sredstva za: 

Zavod penzijskog i invalidskog osiguranja   620.458     

Fond zdravstvenog osiguranja  445.122     

Fond i Zavod za zapošljavanje  53.955     

Budžetske prihode kroz vodni doprinos i osiguranje 

od nesreće i nepogoda  

 17.830     

Budžetske prihode kroz porez na dohodak  77.730     

Fond profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja 

osoba sa invaliditetom 

 13.496     

UKUPNO  1.228.591     

      

 Ako bi se projekti provodili istovremeno na svim predmetnim zgradama: 

 jednostavni period povrata8 za sve projekte iznosi 9 godina i 3 mjeseca, 

ukoliko bi se u obračun uzele samo finansijske uštede od smanjene potrošnje 

energije. Međutim, ukoliko bi se uključili efekti na budžet koji se odnose na uplatu 

sredstava od poreza i doprinosa od plata, tj. kada bi se vrijednost uplaćenih 

poreza i doprinosa oduzela od vrijednosti ukupne investicije, onda bi jednostavni 

period povrata bio i kraći i iznosio bi 7 godina i 2 mjeseca.  

 neto sadašnja vrijednost projekata (NPV) iznosi 2.048.132 KM, odnosno 

sadašnja vrijednost neto ušteda energije donosi investitoru nešto više od 2 

                                                           
8 Jednostavni period povrata pokazuje vrijeme koje je potrebno da se isplati investicija na osnovu 
neto godišnjih ušteda. Poslije tog vremena investicija počinje da zarađuje novac sve dok se ne stigne 
do vijeka trajanja investicije. 
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miliona KM u vijeku trajanja mjera energijske efikasnosti. Neto sadašnja 

vrijednost osnovni je kriterij finansijskog odlučivanja. Nulta neto sadašnja 

vrijednost označava da je projekt sposoban vratiti uloženi kapital, a projekti s 

pozitivnom neto sadašnjom vrijednošću imaju višu profitabilnost od one koja se 

zahtijeva na tržištu. Ovaj pokazatelj je pozitivan za zbirni prikaz svih 36 

predloženih projekata/zgrada, što osigurava prihvatljivost sa finansijskog 

aspekta. Ukoliko bi se uključili efekti na budžet koji se odnose na uplatu 

sredstava od poreza i doprinosa od plata onda bi neto sadašnja vrijednost 

projekata iznosila 3.276.723 KM.          

 interna stopa prinosa (IRR) iznosi 8,5% i najprecizniji je pokazatelj isplativosti 

projekata. IRR prikazuje diskontnu stopu za koju je projekt još uvijek isplativ te 

predstavlja stopu godišnjeg prinosa na investiciju. Prema metodi interne stope 

prinosa, projekti su prihvatljivi ukoliko je IRR veći od zahtijevane stope prinosa. 

Neovisno o strukturi izvora finansiranja, IRR treba tumačiti kao maksimalno 

prihvatljivu kamatnu stopu na kredite kojima se finansira investicija. Ako je riječ 

o vlastitom kapitalu kao izvoru finansiranja investicije, IRR predstavlja prosječnu 

godišnju stopu njegova povrata tokom cijelog vijeka projekta. Svi projekti zbirno 

imaju internu stopu prinosa veću od zahtijevane stope od 5% i prihvatljivi su sa 

finansijskog aspekta. Ukoliko bi se uključili efekti na budžet koji se odnose na 

uplatu sredstava od poreza i doprinosa od plata onda bi interna stopa prinosa 

iznosila 11,8%. 

 indeks profitabilnosti (PI) iznosi 1,33 i prema indeksu profitabilnosti prihvatljivi 

su projekti koji imaju vrijednost veću od 1. Indeks profitabilnosti govori koliko 

dobiti ostvaruje investitor u sadašnjoj vrijednosti na svaku uloženu konvertibilnu 

marku stoga služi i za rangiranje projekata. Dakle, ukoliko bi se projekti 

realizovali istovremeno na svaku uloženu KM ostvarile bi se 1,33 KM u sadašnjoj 

vrijednosti. Ukoliko bi se uključili efekti na budžet koji se odnose na uplatu 

sredstava od poreza i doprinosa od plata onda bi indeks profitabilnosti iznosio 

1,67. 

 

Detalji finansijskih rezultata za svaki od projekata nalaze se u Prilogu 3. Finansijska 

isplativost mjera EE po projektima/zgradama. 

 

5.4. Dinamika provođenja mjera i finansijski plan 

 

Dinamika provođenja mjera i finansijski plan treba da pruže uvid u konkretne korake u 

realizaciji predviđenih projekata, odnosno da odrede period realizacije, potrebna finansijska 

sredstva, modele finansiranja mjera/projekata iz Operativnog plana (budžet, krediti, 

grantovi međunarodnih razvojnih agencija i dr.), kao i nosioce realizacije mjera. 

 

Dinamika provođenja mjera i finansijski plan realizacije projekata povećanja energijske 

efikasnosti su prikazani u narednoj tabeli i odgovaraju rang listi projekata prikazanoj u 

Prilogu 2.  
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Tabela 3 Periodi, finansijske potrebe i odgovornosti za realizaciju projekata9 

R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

1 

FMF KPU Sarajevo- 
porezna ispostava Novo 
Sarajevo (Envera 
Šehovića 2, Sarajevo) 

 83.561 KM       

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 
  

2 

Parlament FBiH 
(Sarajevo-Centar 
Hamdije 
Kreševljakovića 3) 

 481.378 KM       

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

3 
Vlada FBiH (Ante 
Starčevića bb, Mostar) 

 534.492 KM       

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

4 

FMUP - sjedište, FUP - 
sjedište, Zavod za 
zdravstvenu zaštitu 
zaposlenika MUP KS 
(Mehmeda Spahe 7, 
Sarajevo) 10 

 872.377 KM       

- Budžet BiH 
- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

5 

Ured za reviziju 
institucija u FBiH, 
Finansijsko informatička 
agencija FIA, PU - KPU 
Mostar - PI Grada 
Mostara (Mostar, 
Dubrovačka bb) 

 342.949 KM       

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

                                                           
9 Dinamika realizacije ne mora nužno da prati redosljed iz tabele. 
10 Od navedenog iznosa 58% investicije za ovu javnu zgradu treba sufinansirati iz Budžeta BiH (58% površine zgrade koristi SIPA). 
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R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

6 

Federalni 
hidrometeorološki 
zavod - Meteorološka 
stanica Sarajevo, 
upravna zgrada 
(Sarajevo-Centar, 
Bardakčije 12) 

  2.937 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

7 

Federalni zavod za 
poljoprivredu Sarajevo- 
upravna zgrada i 
laboratorija (Ilidža, 
Butmirska cesta 40) 

  412.890 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

8 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
objekat E (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

  126.677 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

9 

Ured za reviziju 
institucija u FBiH, 
Finansijska informatička 
agencija FIA (Novo 
Sarajevo, Ložionička 3) 

  294.111 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

10 

KPU Mostar- porezna 
ispostava Mostar 
(Mostar, Maršala Tita 
91) 

  156.578 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

11 

FM zdravstva, Zavod za 
javno zdravstvo FBiH 
(Sarajevo-Centar, 
Maršala Tita 9) 

  226.108 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 
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R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

12 

Federalni zavod za 
statistiku  (Sarajevo-
Stari Grad, Zelenih 
beretki 26) 

  279.389 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

13 

Federalno ministarstvo 
finansija (Sarajevo-
Centar, Mehmeda 
Spahe 5) 

  12.300 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

14 
Federalni zavod za 
geologiju - objekat 2 
(Ilidža, Ustanička bb) 

  116.655 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

15 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
Paviljon B (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

  200.756 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

16 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
Paviljon D (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

  102.650 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

17 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
objekat A (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

  156.581 KM      

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 
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R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

18 

Federalna uprava 
civilne zaštite- 
operativni centar i 
federalni štab civilne 
zaštite (Ilidža, Vitomira 
Lukića 10) 

   194.002 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

19 

Federalni 
hidrometeorološki 
zavod, mjerna stanica 
Mostar (Mostar, Kneza 
Trpimira 2) 

   106.150 KM 

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

20 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
Paviljon C (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

   114.566 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

21 

Zavod za javno 
zdravstvo FBiH - Centar 
za zaštitu od zračenja 
(Sarajevo-Centar, 
Tahtali sokak 17) 

   37.424 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

22 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
Centar za forenzička 
ispitivanja (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

   82.098 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

23 

Federalni 
agromediteranski 
zavod, Laboratorij za 
zdravstvenu ispravnost 
namirnica Buna 
(Mostar, Buna) 

   70.342 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 
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R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

24 
Federalni zavod za 
geologiju- objekat 1 
(Ilidža, Ustanička 11) 

   171.863 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

25 

Federalni 
agromediteranski 
zavod- uprava (Mostar, 
Biskupa Ćule 10) 

   163.899 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

26 

Federalni 
agromediteranski 
zavod- Agrokemijski i 
fitosanitarni laboratorij 
(Mostar, Biskupa Ćule 
10) 

   157.758 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

27 

KPU Sarajevo- porezna 
ispostava Stari Grad 
(Stari Grad, Sime 
Milutinovića Sarajlije 2) 

   48.227 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

28 

Federalni zavod za 
agropedologiju 1. 
(Sarajevo-Centar, 
Dolina 6) 

   106.200 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

29 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
paviljon H (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

   60.522 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

30 
Federalno ministarstvo 
raseljenih osoba i 
izbjeglica Federacije 

   42.628 KM     
- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  

- nadležna federalna institucija 
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R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

BiH (Sarajevo-Centar, 
Terezije 56) 

- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

31 

Federalni 
agromediteranski 
zavod- Enološki 
laboratorij (Mostar, 
Biskupa Ćule 10) 

   138.295 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

32 

KPU Tuzla- porezna 
ispostava Lukavac 
(Lukavac, Trg slobode 
bb) 

   55.472 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

33 
Finansijska informatička 
agencija (Mostar, 
Maršala Tita 91) 

   17.985 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

34 

Federalna uprava za 
geodetske i imovinsko-
pravne poslove 
(Sarajevo-Stari Grad, 
H. Kreševljakovića 96) 

  3.249 KM 

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

35 

Zavod za javno 
zdravstvo FBiH 
(Mostar, Vukovarska 
46) 

   110.372 KM     

- Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 

36 

FMUP- Federalna 
uprava policije, 
Policijska akademija, 
paviljon G (Novo 
Sarajevo, Dobojska 32) 

 

  45.692 KM     - Budžet FBiH 
- Fond za zaštitu okoliša 
FBiH  
- Kreditna i donatorska 
sredstva te ostali izvori 

- nadležna federalna institucija 
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R.b Naziv institucije/a 
Okvirni period realizacije 

Izvori finansiranja Nosioci realizacije 
1. godina 2. godina 3. godina 

Ukupno po godinama 

 2.314.757  
KM     

 2.087.632 
KM     

 1.726.744 
KM     

 
 

38% 34% 28% 

Ukupno za Operativni plan    6.129.133 KM  

Izvor: Kreacija autora. 
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U prethodnoj tabeli predloženi su projekti koje je potrebno realizirati u okviru Operativnog 

plana. Tokom 1. godine predlaže se realizacija 5 projekta, tokom 2. godine 12 dok se u 3. 

godini predlaže realizacija 19 projekata. U zavisnosti od spremnosti nosioca realizacije ovaj 

prijedlog se može i izmijeniti uz uslov da se u trogodišnjem periodu realiziraju mjere na svih 

36 objekata obuhvaćenih ovim planom. 

 

Ukupna vrijednost projekata koji će se implementirati ili započeti sa implementacijom u 

narednom razdoblju je 6.129.133 KM. Navedeni iznos predstavlja procijenjena finansijska 

sredstva dok će se stvarna vrijednost potrebnih finansijskih sredstava utvrditi nakon izrade 

projektne dokumentacije a posebno nakon provedenog postupka javnih nabavki za radove. 

Tokom 1. godine predložena je realizacija 38% ukupne vrijednosti Operativnog plana ili 

2.314.757 KM, tokom 2. godine 34% ili 2.087.632 KM dok je u 3. godini predložena 

realizacija 28% ili 1.726.744 KM.  

 

Dominantni izvori finansiranja predviđenih mjera su Budžet Federacije Bosne i 

Hercegovine,Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, održivi model 

finansiranja koji je uspostavila Vlada FBiH, drugi održivi modeli finansiranja (ESCO model) 

koje razvije Vlada FBiH,  kao i kreditna i donatorska sredstva te ostali izvori. Nosioci 

realizacije projekata dužni su planirati budžetska sredstva i/ili aplicirati za finansijska 

sredstva kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH, i/ili aplicirati na održivi model finansiranja kod 

Vlade FBiH i/ili kreditna ili donatorska sredstva. Poželjno je kombinovati više izvora 

sredstava za pojedine korake u realizaciji. 

  

Ukoliko se u javnoj zgradi nalazi više korisnika odnosno institucija ili ustanova, onda svi 

snose odgovornost za finansijske i organizacione aspekte projekta energetske obnove 

zgrade. Odgovornost se raspoređuje prema površini koju institucije ili ustanove zauzimaju 

za svoje poslovne aktivnosti.  

 

Navedeni iznosi uključuju finansijska sredstva koja će biti korištena za pripremne i kontrolne 

mjere odnosno za provođenje javnih nabavki za usluge i radove, izradu energijskih audita, 

pripremu projektnih zadataka, izradu projektne dokumentacije, reviziju projektne 

dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova i sl. 

 

6. Sistem upravljanja potrošnjom energije u institucijama 

Federacije Bosne i Hercegovine  

 

Sistem upravljanja potrošnjom energije u javnim institucijama u Federaciji BiH definisan je 

Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti u FBiH – Pravilnik o ISEE (Sl. 

Novine FBiH 02/19).   

 

Nocioci realizacije ovog operativnog plana imaju obavezu, u smislu poboljšanja upravljanja 

potrošnjom energije,  da primjenjuju organizacioni pristup i svoje aktivnosti u skladu sa 

Pravilnikom o ISEE. Navedeno, između ostalog, znači sljedeće: 
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 angažman odgovornih lica u sistemu upravljanja energijom; 

 operativni rad imenovanih lica prema odgovornostima datim kroz Pravilnik o ISEE;   

 obavezno korištenje Sistema za upravljanje energijom koji obavezuje na unos 

podataka o potrošnji energije i vode a sve u svrhu kontrole, analize i izvještavanja 

o potrošnji energije i vode od strane imenovanih lica (energijski menadžer i 

energijski saradnik)  

 obavezno korištenje Sistema za monitoring i verifikaciju ušteda energije (SMiV) 
definisan Pravilnikom ISEE, ostvarenih primjenom pojedinačnih mjera energijske 
efikasnosti te obaveza unosa podataka o realizovanim mjerama energijske 
efikasnosti, a sve u svrhu praćenja ostvarenih ušteda i ispunjenja ciljeva utvrđenih 
strateškim dokumentima energijske efikasnosti na teritoriji Federacije BiH; 

 u kontekstu ovog plana, nadležni energijski menadžer/energijski menadžeri 
pokreće/u aktivnosti za realizaciju projektnih aktivnosti za nadležnu/e instituciju/e. 
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Zaključak  

 

Operativni plan je izrađen u skladu sa prihvaćenom praksom i predviđenim zakonskim 

odredbama u oblasti energijske efikasnosti.  

 

Analizom postojećeg stanja konstatovano je da relevantnim propisima iz oblasti energijske 

efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, zahtijevana energija grijanja u 36 javnih 

zgrada pod nadležnošću Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 6.549.033 kWh/godišnje. 

Najveće učešće među energentima koji se koriste u zgradama federalnih institucija ima gas 

(oko 40%).  

 

Vertikalna usklađenost Operativnog plana, se ogleda u usklađenosti plana sa Akcionim 

planom za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019–2021. 

godina. Horizontalna usklađenost ovog plana se postiže sa nacrtom Strategije razvoja 

Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027. i to sa strateškim ciljem 3. Održiv okolišni 

razvoj i prioritetom 3.3. „Povećati energijsku efikasnost u FBiH“.  

 

Cilj ovog plana je smanjena potrošnja energije za grijanje uz poboljšanje nivoa komfora u 

odabranim javnim zgradama na području Federacije Bosne i Hercegovine, što za rezultat 

treba dati uštedu u budžetima, smanjenje korištenja fosilnih goriva, očuvanje prirodnih 

resursa, te u konačnici smanjenje globalnog zatopljenja putem reducirane emisije CO2 i 

drugih štetnih gasova u atmosferu. Kvantifikovani cilj ovog plana je smanjenje potrošnje 

energije za 4.671.680 kWh godišnje ili 58% trenutnih energetskih potreba 36 predmetnih 

zgrada. Smanjenje potrošnje energije u vijeku trajanja mjera energijske efikasnosti iznosi 

101.471.538 kWh. Takvo smanjenje potrošnje uz promjenu energenata dovodi do 

smanjenja emisija CO2 od 2.299 tona godišnje ili u vijeku trajanja predviđenih mjera 

energijske efikasnosti, u iznosu od 46.073 tona CO2.          

 

Predmetne zgrade imaju ukupno 4.864 uposlenika i korisnika, gdje će se ispunjenjem plana 

bitno poboljšati uslovi za boravak i rad. Kako bi se mogli ostvariti predviđeni ciljevi, potrebno 

je provesti mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju termoizolaciju vanjskih 

zidova, termoizolaciju stropova i krovova, zamjenu fasadne stolarije, mašinske mjere i mjere 

na rasvjeti. Navedeni ciljevi se trebaju realizovati kroz provođenje mjera na 36 javnih 

zgrada, uz ukupnu vrijednost investicija od 6.129.133 KM i finansijske uštede od 685.831 

KM godišnje ili u vijeku trajanja mjera energijske efikasnosti od 14.164.816 KM. Navedeni 

iznos uključuje finansijska sredstva koja će biti korištena za pripremne i kontrolne mjere. 

Provođenjem mjera za sve zgrade očekuje se stvaranje potencijala za novo zapošljavanje 

i radni angažman, naročito u sektoru građevinarstva i to 301 radnik puno radno vrijeme u 

periodu od 1 godinu, gdje će se za angažovanu radnu snagu na pripremi i provođenju mjera 

energijske efikasnosti ostvariti neto plate u iznosu od 1.768.206 KM odnosno odgovarajuće 

poreze i doprinose u iznosu od 1.228.591 KM. Ako bi se projekti odnosno realizacija mjera 

EE na 36 predloženih zgrada provodila istovremeno, bili bi ostvareni sljedeći rezultati: 

jednostavni period povrata iznosi 9 godina i 3 mjeseca, neto sadašnja vrijednost iznosi 

2.048.132 KM, interna stopa prinosa iznosi 8,5% i indeks profitabilnosti iznosi 1,33 što 
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dovodi do zaključka da su projekti prihvatljivi sa finansijskog aspekta. Međutim, ukoliko bi 

se uključili efekti na budžet koji se odnose na uplatu sredstava od poreza i doprinosa od 

plata onda bi jednostavni period povrata bio i kraći i iznosio bi 7 godina i 2 mjeseca, a drugi 

efekti bi bili veći tako da bi neto sadašnja vrijednost projekata iznosila 3.276.723 KM, interna 

stopa prinosa 11,8% a indeks profitabilnosti 1,67. 

 

Nosioci realizacije operativnog plana, u smislu uspostavljanja i održavanja sistema 

upravljanja potrošnjom energije, usklađuju svoj rad i organizacioni pristup u skladu sa 

Pravilnikom o Informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i 

Hercegovine. 
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Prilozi  

Prilog 1. Detaljni podaci o javnim zgradama uključenim u Operativni plan  

 

Naziv institucije/a:  

1.  PU - KPU Sarajevo - porezna ispostava Novo Sarajevo 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa 
Envera Šehovića 2, 
71000 

 

Šifra  
SNS62PU 

Mjesto Dolac Malta  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 25 

Vrsta 
djelatnosti 

Administracija 
 Broj korisnika dnevno 500 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 
GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1975 
 

Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

  
 

Godina 
sanacije 

  
 

Drveni okvir -       -       -       

Faktor 
oblika 

0,46 
 

PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski 
okvir 

69,0     5,0     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI 
ZIDOVI 

Površina (m2) 
   

Površina stropa (m2) 225,0     

Puna opeka 601,0        Površina poda (m2) 225,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

671,3     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

2.461,5     Montažni 
sendviči 

-       
   

Termoizolacija 601,0        

 
ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta (kWh/m2 god) 

247,8     59,7     188,1     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta (kWh/m3 god) 

67,6     16,3     51,3     

156.770,7 38.017,9     118.752,8     
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Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta za trenutni intenzitet 
korištenja (kWh/god) 

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

6.623,1     2.870,3     3.752,8     

  
GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Daljinsko grijanje kWh 184.436,1     44.727,0     

Električna energija 
i/ili dizalice topline 

kWh 184.436,1     -       

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 6.623,1     2.870,3     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije 
mjera 

Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

183,6     10,6     4,9     2,1     
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Naziv institucije/a:  

2.  FMUP - sjedište, FUP - sjedište, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika 

MUP KS 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Mehmeda Spahe 7, 71000  

Šifra  
SC61FM2 

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 81 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 480 

 Broj radnih sati dnevno 24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1980  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije 2010  Drveni okvir 
                           
-       

120,0     -       

Faktor oblika 0,29  PVC okvir 
                           
-       

1.465,5     -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       25,5     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 2.393,0     

Puna opeka 2.989,1        Površina poda (m2) 2.393,0     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 10.768,5     

Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

32.305,5     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 2.989,1        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

53,6     31,2     22,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

17,9     10,4     7,5     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

731.486,1     428.673,2     302.812,9 
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

107.924,8     40.429,6     67.495,2     

  

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 91.435,8     53.584,1     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 107.924,8     40.429,6     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

188,8     110,7     80,4     30,1     

   



Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine  

44 
 

Naziv institucije/a:  

3.  Zgrada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 

 
 

OPŠTI PODACI O ZGRADI 

Adresa Ante Starčevića bb, 88000  
Šifra  

MO61AV 
  
  

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 150 

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 
GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

2000  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruk
o staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir -       -       -       

Faktor 
oblika 

0,23  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       816,3     -       

        Metalni okvir 7,6     -       -       

                         

VANJSKI 
ZIDOVI 

Površina (m2)    Površina stropa (m2) 718,0     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 718,0     

Blok opeka 1.587,1        Ukupna grijana 
površina (m2) 

4.350,0     
Parobeton -          

Armirani beton 529,0        
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

18.655,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 2.116,2        

 
ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
zgrade (kWh/m2 god) 

100,7     24,5     76,2     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
zgrade (kWh/m3 god) 

23,5     5,7     17,8     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
zgrade za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

346.733,6     75.917,1     270.816,5     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
zgradi (kWh/god) 

130.046,5     59.348,6     70.697,9     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Lož ulje l 43.341,7      - 

Pelet t -       17,9     

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 130.046,5     59.348,6     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

132,8     -       96,8     44,2     
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Naziv institucije/a:  

4.  Federalni hidrometeorološki zavod - Meteorološka stanica Sarajevo - 

upravna zgrada  

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Bardakčije 12, 71000  

Šifra  
SC61HZ7 

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 30 

Vrsta djelatnosti Administracija 

 Broj korisnika 
dnevno 

30 

 Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 
GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1892  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruk
o staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

1996 
 

Godina 
sanacije 

2010 
 

Drveni okvir -       39,5     -       

Faktor oblika 0,73  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski 
okvir 

                    
-       

2,6     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2) 
   

Površina stropa (m2) 
                                     

210,0     

Puna opeka 546,3     
   

Površina poda (m2) 
                                     

210,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

458,1     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

1.374,3     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 546,3        

 
ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

71,9     71,9     - 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god)                  

24,0     
                       

24,0     
- 

          
31.187,6     

                 
31.187,6     

-       
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Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

          
38.833,3     

                 
14.256,4     

          
24.576,8     

  
GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 3.898,5     3.898,5     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 38.833,3     14.256,4     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije 
mjera 

Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

8,1 8,1     28,9     10,6     
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Naziv institucije/a:  

5.  Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 

 
OPŠTI PODACI O ZGRADI 

Adresa 
Hamdije Kreševljakovića 
3, 71000  

 

Šifra  
SC61PA 

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 119 

Vrsta 
djelatnosti 

Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

80 

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1977  Površine 
prozora i 
vrata (m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2008  Drveni okvir -       -       -       

Faktor 
oblika 

0,40  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

28,0     413,0     1.105,0     

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI 
ZIDOVI 

Površina (m2)    Površina stropa (m2) 1.221,0     

Puna opeka 564,7        Površina poda (m2) 1.221,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

5.963,0     
Parobeton -          

Armirani 
beton 

564,7        

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

17.164,9     Montažni 
sendviči 

1.694,2        

Termoizolacija 1.694,2        

 
 

ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade (kWh/m2 god) 

96,4     26,9     69,5     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade (kWh/m3 god) 

33,5     9,4     24,0     
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Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade za trenutni intenzitet 
korištenja (kWh/god) 

574.911,86    155.491,1     419.420,76 

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
zgradi (kWh/god) 

73.617,2     32.372,0     41.245,2     

  

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 76.882,11     19.436,39     

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 73.617,2     32.372,0     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije 
mjera 

Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

156,6     40,1     54,8     24,1     
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Naziv institucije/a:  

6.  Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijsko informatička agencija FIA, PU 

- KPU Mostar - PI Grada Mostara 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dubrovačka bb, 88000  

Šifra  
MO62FI 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 35 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 35 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 
GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1986 
 

Površine prozora 
i vrata (m2) 

Jednostru
ko staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
  

 

Godina 
sanacije 

  
 

Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,51  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       515,0     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 300,0     

Puna opeka -    Površina poda (m2) 300,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

1.188,0     
Parobeton -          

Armirani beton 497,5        

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

3.148,2     
Montažni 
sendviči 

-       
   

Termoizolacija 497,5        

 
ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

               
177,6     

                       
45,5     

132,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

67,0     17,2     49,9     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

180.827,6     41.126,4     139.701,3     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

159.569,3     70.705,7     88.863,6     

  
 
 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Pelet t -       9,7     

Električna energija 
i/ili dizalice topline 

kWh 212.738,4     -       

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 159.569,3     70.705,7     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

161,6     -       118,8     52,6     
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Naziv institucije/a:  

7.  PU - KPU Mostar - porezna ispostava Mostar  

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Maršala Tita 91, 88000  

Šifra  
MO63PO 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 81 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 540 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 
GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1900 
 

Površine prozora 
i vrata (m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
  

 

Godina 
sanacije 

2013 
 

Drveni okvir 12,5     165,0     -       

Faktor oblika 0,43  PVC okvir -       111,0     -       

        Aluminijski okvir -       -       -       

        Metalni okvir 15,6     -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 529,0     

Puna opeka 684,1        Površina poda (m2) 529,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

1.588,8     
Parobeton -          

Armirani beton 171,0        

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

5.174,7     
Montažni 
sendviči 

-       
   

Termoizolacija 513,1        

 
ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

81,9     18,2     63,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

25,2     5,6     19,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

110.092,0     21.067,7     89.024,3     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

30.496,9     12.043,4     18.453,4     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Lož ulje l 6.880,7      - 

Pelet t -       5,0     

Električna energija 
i/ili dizalice topline 

kWh 64.760,0     -       

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 30.496,9     12.043,4     

  

EMISIJE CO2 (tona)  

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

     70,3     -       22,7     9,0     
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Naziv institucije/a:  

8.  Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo - upravna zgrada i laboratorija  

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa 
Butmirska cesta 40, 
71210 

 

Šifra  
IL61ZP 

Mjesto Ilidža  

Općina /Grad Ilidža  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 59 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno   

 Broj radnih sati dnevno 8 

 
GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1987 
 

Površine 
prozora i 
vrata (m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
1999 

 

Godina 
sanacije 

2002 
 

Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,63  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski 
okvir 

-       297,2 -       

        Metalni 
okvir 

24,0     -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 2.776,6     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 2.776,6     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

3.729,0     
Parobeton -          

Armirani beton 385,0        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

12.305,7     Montažni sendviči 1.539,8        

Termoizolacija 1.924,8        

 
ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 

mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta (kWh/m2 god) 

132,6     63,8     68,8     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta (kWh/m3 god) 

                 
40,2     

                       
19,3     

20,9     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta za trenutni intenzitet 
korištenja (kWh/god) 

466.836,9     225.464,7     241.372,3     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

45.429,9     19.127,4     26.302,6     

  
 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3         29.177,3     28.183,1     

Lož ulje l         29.177,3     -  

Električna energija za 
rasvj. 

kWh         45.429,9     19.127,4     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije 
mjera 

Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

149,7     58,2     33,8     14,2     
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Naziv institucije/a:  

9.  FMUP - Federalna uprava policije - Policijska akademija - zgrada E 

laboratorija  

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS61FM3 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 40 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 300 

 Broj radnih sati dnevno 16 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1964  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme Godina dogradnje 2008  

Godina sanacije 2008  Drveni okvir 7,6     231,5       -       

Faktor oblika 0,63  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       88,4       -       

        Metalni okvir 17,6     -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 547,6     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 547,6     

Blok opeka 447,7        
Ukupna grijana površina (m2) 1.100,0     

Parobeton -          

Armirani beton 191,9        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

3.300,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 639,6        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

180,8     54,6     126,2     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

60,3     18,2     42,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

250.715,1     76.568,8     174.146,3     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

56.287,6     21.091,5     35.196,1     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 31.339,4     9.571,1     

Električna energija za rasvj. kWh 56.287,6     21.091,5     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

64,7     19,8     41,9     15,7     
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Naziv institucije/a:  

10.  FM zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH  

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Maršala Tita 9, 71000  

Šifra  
SC61JZ1 

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 205 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 40 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1955  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije 2013  Drveni okvir -       44,0     -       

Faktor oblika 0,33  PVC okvir -       494,7     -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       129,0     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 1.050,2     

Puna opeka 1.101,6        Površina poda (m2) 1.050,2     

Blok opeka 440,6        
Ukupna grijana površina (m2) 4.967,2     

Parobeton -          

Armirani beton 660,9        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

15.141,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 1.762,5        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE mjera Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

49,5     35,3     14,2     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

16,3     11,6     4,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

        234.014,3     
               

167.708,3     
66.306,0     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

168.220,2     61.366,3     106.853,9     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Daljinsko grijanje kWh 275.310,9     197.303,9     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 168.220,2     61.366,3     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

 65,0      46,6     125,3     45,7     
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Naziv institucije/a:  

11. Federalni zavod za statistiku FBiH  

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Zelenih beretki 26, 71000  

Šifra  
SS61ST 

Mjesto Stari Grad  

Općina /Grad Sarajevo-Stari Grad  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 120 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 5 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1949  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme Godina dogradnje 1976  

Godina sanacije 2013  Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,32  PVC okvir -       338,1     -       

        Aluminijski okvir 12,0     50,7     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 975,0     

Puna opeka 1.213,6        Površina poda (m2) 975,0     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 3.400,0     

Parobeton -          

Armirani beton 214,2        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

11.900,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 1.427,7        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera Poslije EE mjera Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

103,3     52,7     50,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

29,5     15,0     14,5     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

332.023,1     170.052,3     161.970,8     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

79.042,6     32.728,0     46.314,6     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 41.502,9     1.256,5     

Električna energija za rasvj. kWh 79.042,6     32.728,0     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

85,7     43,9     58,9     24,4     
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Naziv institucije/a:  

12. Federalni hidrometeorološki zavod - mjerna stanica Mostar 

 
OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Kneza Trpimira 2  

Šifra  
MO63MS 

Mjesto Bijeli Brijeg  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 4 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno   

 Broj radnih sati dnevno 24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1960  
Površine prozora i 

vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije    Drveni okvir -       49,3     -       

Faktor oblika 0,83  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       41,8     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 267,7     

Puna opeka 549,5        Površina poda (m2) 267,7     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 472,0     

Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

1.416,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 549,5        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

142,0     39,5     102,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

 47,3     13,2     34,2     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

76.900,1     20.101,4     56.798,7     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

45.398,3     11.339,8     34.058,5     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Pelet t -       4,7 

Električna energija i/ili 
dizalice topline 

kWh 90.470,7     -       

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 45.398,3       11.339,8     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

 68,7     -       33,8     8,4     
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Naziv institucije/a:  

13.  Federalno ministarstvo finansija 

 
OPŠTI PODACI O ZGRADI 

Adresa 
Mehmeda Spahe 5, 
71000 

 

Šifra  
SC61MF  

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 133 

Vrsta 
djelatnosti 

Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

250 

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1950  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2017  Drveni okvir -       -       -       

Faktor 
oblika 

0,37  PVC okvir -       736,0     -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       7,0     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI 
ZIDOVI 

Površina (m2)    Površina stropa (m2) 758,4     

Puna opeka 1.351,6        Površina poda (m2) 758,4     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

3.500,0     
Parobeton -          

Armirani 
beton 

238,5        
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

10.500,0     Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 1.590,1        

 
 

ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade (kWh/m2 god) 

29,7     29,7     -       

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade (kWh/m3 god) 

9,9     9,9     -       

99.930,8     99.930,8     -       
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Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade za trenutni intenzitet 
korištenja (kWh/god) 

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
zgradi (kWh/god) 

68.940,9     26.540,3     42.400,6     

  

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 12.491,4     12.491,4     

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 68.940,9     26.540,3     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

25,8     25,8     51,3     19,8     
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Naziv institucije/a:  

14.  Zavod za javno zdravstvo FBiH - Centar za zaštitu od zračenja  

 
OPŠTI PODACI O ZGRADI 

Adresa Tahtali sokak 17, 71000  

Šifra  
SC61JZ2 

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 11 

Vrsta 
djelatnosti 

Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

  

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1980  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2006  Drveni okvir -       66,0     -       

Faktor 
oblika 

0,71  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       8,4     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI 
ZIDOVI 

Površina (m2)    Površina stropa (m2) 332,0     

Puna opeka 267,9        Površina poda (m2) 235,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

486,0     
Parobeton -          

Armirani beton 67,0        
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

1.377,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 334,9        

 
 

ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade (kWh/m2 god) 

168,1     66,0     102,1     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade (kWh/m3 god) 

59,3     23,3     36,0     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje zgrade za trenutni intenzitet 
korištenja (kWh/god) 

77.109,9     30.435,7     46.674,2     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
zgradi (kWh/god) 

8.887,8     1.644,1     7.243,7     

  

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 4.819,4     3.804,5     

Lož ulje l 4.819,4      - 

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 8.887,8     1.644,1     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

24,7     7,9     6,6     1,2     
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Naziv institucije/a:  

15.  Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijsko informatička agencija FIA 

 
 

OPŠTI PODACI O ZGRADI 

Adresa Ložionička 3, 71000  

Šifra  
SNS61FI 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 78 

Vrsta 
djelatnosti 

Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

100 

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1980  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostru
ko staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir -       175,0     -       

Faktor 
oblika 

0,47  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       504,4     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI 
ZIDOVI 

Površina (m2)    
Površina stropa 
(m2) 

1.077,1     

Puna opeka 304,3        Površina poda (m2) 1.077,1     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

2.788,0     
Parobeton -          

Armirani 
beton 

304,3        
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

7.248,0     Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 608,6        

 
 

ENERGETSKE POTREBE ZGRADE 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
zgrade (kWh/m2 god) 

118,7     37,7     81,0     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
zgrade (kWh/m3 god) 

45,7     14,5     31,2     

313.423,2     100.904,6     212.518,6     
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Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
zgrade za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
zgradi (kWh/god) 

41.480,8     16.835,0     24.645,8     

  

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Daljinsko grijanje kWh 368.733,2     118.711,3     

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 41.480,8     16.835,0     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

87,0     28,0     30,9     12,5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine  

70 
 

Naziv institucije/a:  

16. Federalna uprava policije - Policijska akademija- Paviljon B 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS61FM2 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 255 

Vrsta djelatnosti Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

  

 
Broj radnih sati 
dnevno 

24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1964  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruk
o staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

1996  Drveni okvir -       232,4     -       

Faktor oblika 0,67  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

7,3     -       -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 780,0     

Puna opeka 899,3        Površina poda (m2) 780,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

1.600,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

3.999,9     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 899,3        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

135,3     56,7     78,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

54,1     22,7     31,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

272.589,5     114.924,6     157.665,0     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

24.690,2     8.246,1     16.444,1     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 34.073,7     14.365,6     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 24.690,2     8.246,1     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

70,4     29,7     18,4     6,1     
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Naziv institucije/a:  

17. Federalni zavod za geologiju - zgrada 2 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Ustanička 11, 71120  

Šifra  
IL61ZG2 

Mjesto Ilidža  

Općina /Grad Ilidža  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika   

Vrsta djelatnosti Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

  

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1963  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruk
o staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir -       243,0     -       

Faktor oblika 0,62  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 385,0     

Puna opeka 585,0        Površina poda (m2) 385,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

924,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          

Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

2.587,2     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 
                          

585,0     
   

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

221,1     48,1     173,0     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

79,0     17,2     61,8     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

192.855,1     42.485,3     150.369,8     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

37.747,8     14.402,4     23.345,5     

 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Daljinsko grijanje kWh 226.888,4     49.982,7     

Električna energija i/ili 
dizalice topline 

kWh -       -       

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 37.747,8     14.402,4     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

53,5     11,8     28,1     10,7     
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Naziv institucije/a:  

18. FMUP- Policijska akademija - Paviljon D 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS72FM2 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 1 

Vrsta djelatnosti 
Zgrade za cjelodnevni 
boravak 

 Broj korisnika dnevno 120 

 Broj radnih sati dnevno 24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1964  Površine 
prozora i 
vrata (m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir -       156,9     -       

Faktor oblika 0,73  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

7,8     -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 490,4     

Puna opeka 355,2        Površina poda (m2) 490,4     

Blok opeka 355,2        Ukupna grijana površina 
(m2) 

800,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

2.560,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 710,4        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

276,3     92,7     183,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

86,3     29,0     57,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

150.142,8     50.569,3     99.573,5     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

51.441,2 11.777,3   39.663,8   



Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine  

75 
 

 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 18.767,9     6.321,2     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 51.441,2     11.777,3     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

38,8     13,1     38,3     8,8     
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Naziv institucije/a:  

19. Federalna uprava civilne zaštite - operativni centar i federalni štab civilne 

zaštite 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Vitomira Lukića 10, 71210  

Šifra  
IL61CZ 

Mjesto Stup  

Općina /Grad Ilidža  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 50 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 50 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1980  Površine 
prozora i 
vrata (m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
1985, 2003 i 

2005 
 

Godina 
sanacije 

2003  Drveni okvir -       
                     

309,5     
-       

Faktor oblika 0,39  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       18,0     -       

        Metalni okvir 11,8     -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 670,0     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 468,0     

Blok opeka 680,5        Ukupna grijana površina 
(m2) 

1.805,2     
Parobeton -          

Armirani beton 170,1        
Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

5.957,2     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 425,3        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

92,8     39,8     53,0     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

28,1     12,1     16,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

158.768,0     68.725,7     90.042,3     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

53.093,0     21.900,8     31.192,1     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 9.923,0     8.590,7     

Lož ulje l 9.923,0     -  

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 53.093,0     21.900,8     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

50,9     17,7     39,5     16,3     
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Naziv institucije/a:  

20. FMUP - Policijska akademija - zgrada A 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS72FM3 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 3 

Vrsta djelatnosti 
Zgrade za cjelodnevni 
boravak 

 Broj korisnika dnevno 100 

 Broj radnih sati dnevno 24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1980  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije    Drveni okvir                     -       217,9     -       

Faktor oblika 0,51  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       12,9     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 344,8     

Puna opeka 71,8        Površina poda (m2) 344,8     

Blok opeka 724,4        Ukupna grijana površina 
(m2) 

1.259,7     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

3.338,2     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 796,2        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

140,3     49,9     90,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

52,9     18,8     34,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

176.703,0     62.847,0     113.856,0     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

50.484,5     17.290,2     33.194,4     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 22.087,9     7.855,9     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 50.484,5     17.290,2     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

45,6     16,2     37,6     12,9     
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Naziv institucije/a:  

21. Federalni agromediteranski zavod- Agrokemijski i fitosanitarni laboratorij  

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Biskupa Čule 10, 88000  

Šifra  
MO61ZA2 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 4 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 5 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1957  
Površine prozora i 

vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2015  Drveni okvir -       8,4     -       

Faktor oblika 0,58  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       137,8     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 329,7     

Puna opeka 543,8        Površina poda (m2) 329,7     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 770,0     

Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

2.310,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 543,8        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

112,1     28,4     83,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

37,4     9,5     27,9     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

 73.802,7     17.146,8     56.655,8     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

13.895,0     5.707,0     8.188,0     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Pelet t -       4,0     

Električna energija i/ili 
dizalice topline 

kWh 86.826,7       -       

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 13.895,0     5.707,0     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

66,0     -       10,3     4,2     
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Naziv institucije/a:  

22. Federalna uprava policije - Policijska akademija - Centar za forenzička 

ispitivanja 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS61FM1 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 35 

Vrsta djelatnosti Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

  

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1964  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2002  Drveni okvir  -       -       - 

Faktor oblika 0,69  PVC okvir -       -       - 

      
- 

 
Aluminijski 
okvir 

3,9     167,8     -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 1.600,0     

Puna opeka 968,3        Površina poda (m2) 1.600,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

2.500,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

6.250,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 968,3        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

122,0     74,8       47,2     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

48,8     29,9     18,9     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

287.941,5     176.988,1     110.953,3     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

9.682,1     6.111,9     3.570,2     

  
 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 35.992,7     22.123,5     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 9.682,1     6.111,9     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije 
mjera 

Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

74,3     45,7     7,2     4,6     
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Naziv institucije/a:  

23. Federalni agromediteranski zavod - uprava 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Biskupa Čule 10, 88000  

Šifra  
MO61ZA1 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 25 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 10 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1957  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 
Kopilit / staklene 

prizme Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2013  Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,58  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       137,4     -       

        Metalni okvir -       38,6     -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 
                                     

329,7     

Puna opeka 513,9        Površina poda (m2) 
                                     

329,7     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

770,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

2.310,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 513,9        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

107,3     24,2     83,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

35,8     8,1     27,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

70.204,7     13.923,9     56.280,9     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

16.227,0     6.590,2     9.636,8     

  
 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Pelet t - 3,3     

Električna energija i/ili 
dizalice topline 

kWh 82.593,8    - 

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 16.227,0     6.590,2     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

62,7     -       12,1     4,9     
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Naziv institucije/a:  

24. FMUP - Policijska akademija - Paviljon C 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS72FM1 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 1 

Vrsta djelatnosti Zgrade za cjelodnevni boravak 
 Broj korisnika dnevno 60 

 Broj radnih sati dnevno 24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1964  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije    Drveni okvir -       138,6     -       

Faktor oblika 0,71  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir 7,6     -       -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 570,6     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 570,6     

Blok opeka 790,7        
Ukupna grijana površina (m2) 915,0     

Parobeton -          

Armirani beton -    

Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

2.928,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 
                          

790,7     
   

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

257,4     94,1     163,3     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

80,4     29,4     51,0     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

   159.976,9     58.676,7     101.300,3     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

31.976,3     8.230,5     23.745,8     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 19.997,1     7.334,6     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 31.976,3     8.230,5     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

41,3     15,1      23,8     6,1     
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Naziv institucije/a:  

25. Federalni zavod za geologiju - zgrada 1  

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Ustanička 11, 71120  

Šifra  
IL61ZG1 

Mjesto Ilidža  

Općina /Grad Ilidža  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika   

Vrsta djelatnosti Administracija 

 
Broj korisnika 
dnevno 

  

 
Broj radnih sati 
dnevno 

8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje   Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostru
ko staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

  

Godina 
sanacije 

  Drveni okvir -       301,2     -       

Faktor oblika 0,57  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       -       -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    
Površina stropa 
(m2) 

600,0     

Puna opeka 1.434,8        Površina poda (m2) 600,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana 
površina (m2) 

2.150,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora 
(m3) 

5.160,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 1.434,8        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

93,3     37,4     55,9     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

38,9     15,6     23,3     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

189.776,6     76.832,6     112.944,0     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

12.687,0     4.819,1     7.867,8     

  
 
 
 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Daljinsko grijanje kWh 23.266,6      90.391,3     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 2.687,0     4.819,1     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

52,7     21,3     9,4     3,6     
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Naziv institucije/a:  

26. Federalni agromediteranski zavod - Laboratorij za zdravstvenu ispravnost 

namirnica Buna 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Buna bb, 88202  

Šifra  
MO61ZA4 

Mjesto Buna  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 10 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 7 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1969  
Površine prozora i 

vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

2017  

Godina 
sanacije 

2014  Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 1,04  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir 5,4     142,5     -       

        Metalni okvir -       11,1     -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 834,2     

Puna opeka 744,3        Površina poda (m2) 834,2     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 825,2     

Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

2.475,5     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 744,3        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

203,1     69,4     133,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

67,7     23,1     44,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

145.277,1     48.158,7     97.118,4     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

        25.155,8     9.888,6     15.267,2     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Električna energija i/ili 
dizalice topline 

kWh 42.728,6     14.164,3     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 25.155,8     9.888,6     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

32,5     10,8     18,7     7,4     
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Naziv institucije/a:  

27. PU - KPU Sarajevo - porezna ispostava Stari Grad Sarajevo 

  

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa 
Sime Milutinovića Sarajlije 2, 
71000 

 

Šifra  
SS62PU 

Mjesto Stari Grad  

Općina /Grad Sarajevo-Stari Grad  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 17 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 150 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1900  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 
Kopilit / staklene 

prizme Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

2012  Drveni okvir -       79,0     -       

Faktor oblika 0,49  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       6,0     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 224,0     

Puna opeka 290,6        Površina poda (m2) 224,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

440,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

1.680,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 290,6        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

178,3     69,8     108,5     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

46,7     18,3     28,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

74.067,2     29.174,5     44.892,6     
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Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

10.428,5     4.805,7     5.622,8     

  
 
 

GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 9.258,4     3.646,8     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh  10.428,5     4.805,7     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

19,1     7,5      7,8     3,6     
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Naziv institucije/a:  

28. Federalni zavod za agropedologiju 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dolina 6, 71000  

Šifra  
SC61ZA 

Mjesto Marijin dvor  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 29 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 5 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1956  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko staklo 
Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije 2007  Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,47  PVC okvir -       180,7     -       

        
Aluminijski 
okvir 

11,2     -       -       

        Metalni okvir -       2,6     -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 510,4     

Puna opeka 801,3        Površina poda (m2) 510,4     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 1.337,6     

Parobeton -          

Armirani beton 89,0        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

4.500,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 890,4        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera Poslije EE mjera Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

103,8     57,7     46,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

  30,9     17,1     13,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

 131.291,4     73.267,0     58.024,4     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

32.158,7     15.647,4     16.511,3     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3  16.411,4     9.158,4     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh    32.158,7     15.647,4     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

33,9     18,9     23,9     11,7     
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Naziv institucije/a:  

29. Federalni agromediteranski zavod - Enološki laboratorij 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Biskupa Čule 10, 88000  

Šifra  
MO61ZA3 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 4 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 10 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

2008  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 
Kopilit / staklene 

prizme Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,65  PVC okvir   -       -       -       

        Aluminijski okvir -       131,5     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 370,0     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 370,0     

Blok opeka 314,0        Ukupna grijana površina 
(m2) 

689,6     
Parobeton -          

Armirani beton 169,1        

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

2.068,7     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 483,1        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

102,0     58,5     43,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

34,0     19,5     14,5     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

60.014,9     33.625,3     26.389,6     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

3.013,9     376,7     2.637,2     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Pelet t -       7,9     

Električna energija 
i/ili dizalice topline 

kWh 70.605,7     -       

Električna energija 
za rasvj. 

kWh 3.013,9     376,7     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

53,6     -       2,2     0,3     
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Naziv institucije/a:  

30. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Terezija 56, 71000  

Šifra  
SC61MRO 

Mjesto Centar  

Općina /Grad Sarajevo-Centar  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 30 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 30 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1996  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir - 43,0     -       

Faktor oblika 1,07  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       60,0     -       

        Metalni okvir -       2,6     -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 478,8     

Puna opeka 75,4        Površina poda (m2) 478,8     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

410,0     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

1.230,0     Montažni sendviči 175,8        

Termoizolacija 251,2        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

197,8     79,5     118,2     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

65,9     26,5     39,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

76.574,9     30.973,4     45.601,5     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

6.088,3     2.225,8     3.862,5     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 9.571,9       3.871,7     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 6.088,3     2.225,8     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera 
Poslije 
mjera 

Prije mjera Poslije mjera 

19,8     8,0        4,5     1,7     
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Naziv institucije/a:  

31. Federalna uprava policije - Policijska akademija - Paviljon H 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS61FM5 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 44 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno   

 Broj radnih sati dnevno 24 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1964  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
   

Godina 
sanacije 

1996  Drveni okvir 8,5     113,0     -       

Faktor oblika 0,82  PVC okvir - -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       -       -       

        Metalni okvir - -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 289,0     

Puna opeka 320,6        Površina poda (m2) 289,0     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

498,1     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

1.245,3     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 320,6        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

153,5     62,5     91,0     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

61,4     25,0     36,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

96.360,3     39.489,8     56.870,5     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

4.435,8     1.716,0     2.719,8     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 12.045,0     4.936,2     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 4.435,8     1.716,0     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

24,9     10,2     3,3     1,3 
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Naziv institucije/a:  

32. Finansijska informatička agencija FIA 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Maršala Tita 91, 71000  

Šifra  
MO62AP 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 2 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 50 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina 
gradnje 

1951  
Površine prozora 

i vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 
Kopilit / staklene 

prizme Godina 
dogradnje 

   

Godina 
sanacije 

   Drveni okvir  -       -       -       

Faktor oblika 1,66  PVC okvir  -       -       -       

        Aluminijski okvir -       15,0     -       

        Metalni okvir 9,2     -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 93,1     

Puna opeka 73,3        Površina poda (m2) 93,1     

Blok opeka -          Ukupna grijana površina 
(m2) 

79,1     
Parobeton -          

Armirani beton 18,3        

Ukupna zapremina 
grijanog prostora (m3) 

182,0     
Montažni 
sendviči 

-          

Termoizolacija 91,6        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  
Prije EE 
mjera 

Poslije EE 
mjera 

Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

226,3     69,8     156,6     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

98,4     30,3     68,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

15.434,2     4.542,8     10.891,4     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

1.181,0     501,2     679,9     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera  

Lož ulje l 964,6      - 

Pelet t -        1,1     

Električna energija 
i/ili dizalice topline 

kWh 9.079,0     -       

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 1.181,0       501,2     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

9,9     - 0,9     0,4     
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Naziv institucije/a:  

33. PU - KPU Tuzla - porezna ispostava Lukavac 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Trg slobode bb  

Šifra  
LU62PU 

Mjesto Lukavac  

Općina /Grad Lukavac  

Kanton/ 
Županija 

3-TUZLANSKI 
 

 Broj uposlenika 12 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 60 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1989  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / staklene 
prizme Godina 

dogradnje 
   

Godina 
sanacije 

2018  Drveni okvir -       61,5     -       

Faktor oblika 0,78  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

-       4,2     -       

        Metalni okvir -       -       10,9     

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 279,3     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 279,3     

Blok opeka 434,5        Ukupna grijana površina 
(m2) 

446,9     
Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

1.379,0     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 434,5        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta (kWh/m2 god) 

144,5     56,0     88,5     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta (kWh/m3 god) 

46,8 
                       

18,1     
28,7     

Potrebna godišnja energija za 
zagrijavanje objekta za trenutni intenzitet 
korištenja (kWh/god) 

58.999,2     22.826,2     36.173,0     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u 
objektu (kWh/god) 

4.350,6     
                   

1.637,6     
2.713,0     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Daljinsko grijanje kWh 69.410,8     26.854,3     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 4.350,6     1.637,6     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

31,8     12,3      3,2     1,2     
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Naziv institucije/a:  

34. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa 
Hamdije Kreševljakovića 96, 
71000 

 

Šifra  
SS61GI 

Mjesto Stari Grad  

Općina /Grad Sarajevo-Stari Grad  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika 50 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 20 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1901  
Površine prozora i 

vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

   

Godina sanacije 2017  Drveni okvir                     -       195,2     -       

Faktor oblika 0,54  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       16,9     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 520,0     

Puna opeka 721,1        Površina poda (m2) 424,6     

Blok opeka -          
Ukupna grijana površina (m2) 1.299,8     

Parobeton -          

Armirani beton 80,1        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

3.623,4     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 801,2        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

64,7     43,9     20,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

23,2     15,8     7,4     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

79.807,1     54.464,5     25.342,5     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

13.188,2     12.558,1     630,1     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 9.975,9     6.808,1     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 13.188,2     12.558,1     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

20,6     14,1      9,8     9,4     
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Naziv institucije/a:  

35. Zavod za javno zdravstvo FBiH - sjedište 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Vukovarska 46, 88000  

Šifra  
MO61JZ 

Mjesto Mostar  

Općina /Grad Mostar  

Kanton/ 
Županija 

7-HERCEGOVAČKO-
NERETVANSKI 

 

 Broj uposlenika 44 

Vrsta djelatnosti Administracija 
 Broj korisnika dnevno 15 

 Broj radnih sati dnevno 8 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 2005  
Površine prozora i 

vrata (m2) 
Jednostruko 

staklo 
Dvostruko 

staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme 

Godina 
dogradnje 

2011  

Godina sanacije 2011  Drveni okvir -       -       -       

Faktor oblika 0,48  PVC okvir -       -       -       

        Aluminijski okvir -       260,0     -       

        Metalni okvir -       -       -       

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 520,0     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 520,0     

Blok opeka 716,0        
Ukupna grijana površina (m2) 1.692,6     

Parobeton -          

Armirani beton 179,0        
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

4.603,7     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 895,0        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera 
Poslije EE 

mjera 
Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

33,8     29,7     4,1     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

12,4     10,9     1,5     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

46.322,3     40.266,3     6.056,0     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

21.640,4     7.472,7     14.167,6     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Električna energija i/ili 
dizalice topline 

kWh 13.624,2     11.843,0     

Električna energija za 
rasvj. 

kWh 21.640,4     7.472,7     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera 
Poslije 
mjera 

10,4     9,0       16,1     5,6     
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Naziv institucije/a:  

36. FMUP - Policijska akademija - Paviljon G 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

Adresa Dobojska 32, 71000  

Šifra  
SNS61FM4 

Mjesto Novo Sarajevo  

Općina /Grad Sarajevo-Novo Sarajevo  

Kanton/ 
Županija 

9-KANTON SARAJEVO 
 

 Broj uposlenika   

Vrsta djelatnosti 
Zgrade za cjelodnevni 
boravak 

 Broj korisnika dnevno 5 

 Broj radnih sati dnevno 1 

 

GRAĐEVINSKI PODACI 

Godina gradnje 1964  Površine 
prozora i vrata 

(m2) 

Jednostruko 
staklo 

Dvostruko 
staklo 

Kopilit / 
staklene 
prizme Godina dogradnje    

Godina sanacije    Drveni okvir -       47,9     -       

Faktor oblika 1,10  PVC okvir -       -       -       

        
Aluminijski 
okvir 

6,6     -       -       

        Metalni okvir -       -       11,6     

                         

VANJSKI ZIDOVI Površina (m2)    Površina stropa (m2) 310,5     

Puna opeka -          Površina poda (m2) 310,5     

Blok opeka 434,3        
Ukupna grijana površina (m2) 370,0     

Parobeton -          

Armirani beton -          
Ukupna zapremina grijanog 
prostora (m3) 

1.023,1     Montažni sendviči -          

Termoizolacija 434,3        

 

ENERGETSKE POTREBE OBJEKTA 

  Prije EE mjera Poslije EE mjera Razlika 

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m2 god) 

286,4     118,5     167,9     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta (kWh/m3 god) 

103,6     42,8     60,7     

Potrebna godišnja energija za zagrijavanje 
objekta za trenutni intenzitet korištenja 
(kWh/god) 

22.490,3     9.328,7     13.161,7     

Potrebna godišnja energija za rasvjetu u objektu 
(kWh/god) 

2.196,6     753,8     1.442,8     
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GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGENTIMA 

ENERGENT 
jed. 

mjere 

Količina 

Prije mjera Poslije mjera 

Gas m3 2.811,3     1.166,1     

Električna energija za rasvj. kWh 2.196,6     753,8     

  

EMISIJE CO2 (tona) 

GRIJANJE RASVJETA 

Prije mjera Poslije mjera Prije mjera Poslije mjera 

5,8     2,4     1,6     0,6     
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Prilog 2. Lista projekata/zgrada  

 

Naziv ustanove/institucije 

Zbirna 

vrijednost po 

kriterijima 

Rang11 

FMF KPU Sarajevo- porezna ispostava Novo Sarajevo 

(Envera Šehovića 2, Sarajevo) 
1,57 1 

Parlament FBiH (Sarajevo-Centar Hamdije Kreševljakovića 

3) 
1,52 2 

Vlada FBiH (Ante Starčevića bb, Mostar) 1,28 3 

FMUP - sjedište, FUP - sjedište, Zavod za zdravstvenu 

zaštitu zaposlenika MUP KS (Mehmeda Spahe 7, Sarajevo) 
1,24 4 

Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijsko 

informatička agencija FIA, PU - KPU Mostar - PI Grada 

Mostara (Mostar, Dubrovačka bb) 

0,86 5 

Federalni hidrometeorološki zavod - Meteorološka stanica 

Sarajevo, upravna zgrada (Sarajevo-Centar, Bardakčije 12) 
0,69 6 

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo- upravna 

zgrada i laboratorija (Ilidža, Butmirska cesta 40) 
0,64 7 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

objekat E (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
0,50 8 

Ured za reviziju institucija u FBiH, Finansijska 

informatička agencija FIA (Novo Sarajevo, Ložionička 3) 
0,38 9 

KPU Mostar- porezna ispostava Mostar (Mostar, Maršala 

Tita 91) 
0,30 10 

                                                           
11 Ranigiranost projekata po ovoj tabeli ne prejudicira dinamiku realizacije. 
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Naziv ustanove/institucije 

Zbirna 

vrijednost po 

kriterijima 

Rang11 

FM zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH (Sarajevo-

Centar, Maršala Tita 9) 
0,24 11 

Federalni zavod za statistiku  (Sarajevo-Stari Grad, 

Zelenih beretki 26) 
0,21 12 

Federalno ministarstvo finansija (Sarajevo-Centar, 

Mehmeda Spahe 5) 
0,10 13 

Federalni zavod za geologiju - objekat 2 (Ilidža, Ustanička 

bb) 
0,093 14 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

Paviljon B (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
0,091 15 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

Paviljon D (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
-          0,02 16 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

objekat A (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
-          0,08 17 

Federalna uprava civilne zaštite- operativni centar i 

federalni štab civilne zaštite (Ilidža, Vitomira Lukića 10) 
-          0,13 18 

Federalni hidrometeorološki zavod, mjerna stanica Mostar 

(Mostar, Kneza Trpimira 2) 
-          0,14 19 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

Paviljon C (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
-          0,20 20 

Zavod za javno zdravstvo FBiH - Centar za zaštitu od 

zračenja (Sarajevo-Centar, Tahtali sokak 17) 
-          0,22 21 
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Naziv ustanove/institucije 

Zbirna 

vrijednost po 

kriterijima 

Rang11 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

Centar za forenzička ispitivanja (Novo Sarajevo, Dobojska 

32) 

-          0,29 22 

Federalni agromediteranski zavod, Laboratorij za 

zdravstvenu ispravnost namirnica Buna (Mostar, Buna) 
-          0,31 23 

Federalni zavod za geologiju- objekat 1 (Ilidža, Ustanička 

11) 
-          0,34 24 

Federalni agromediteranski zavod- uprava (Mostar, 

Biskupa Ćule 10) 
-          0,43 25 

Federalni agromediteranski zavod- Agrokemijski i 

fitosanitarni laboratorij (Mostar, Biskupa Ćule 10) 
-          0,44 26 

KPU Sarajevo- porezna ispostava Stari Grad (Stari Grad, 

Sime Milutinovića Sarajlije 2) 
-          0,54 27 

Federalni zavod za agropedologiju 1. (Sarajevo-Centar, 

Dolina 6) 
-          0,55 28 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

paviljon H (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
-       0,588 29 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 

Federacije BiH (Sarajevo-Centar, Terezije 56) 
-       0,591 30 

Federalni agromediteranski zavod- Enološki laboratorij 

(Mostar, Biskupa Ćule 10) 
-       0,667 31 

KPU Tuzla- porezna ispostava Lukavac (Lukavac, Trg 

slobode bb) 
-       0,673 32 
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Naziv ustanove/institucije 

Zbirna 

vrijednost po 

kriterijima 

Rang11 

Finansijska informatička agencija (Mostar, Maršala Tita 

91) 
-          0,76 33 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne 

poslove (Sarajevo-Stari Grad, H. Kreševljakovića 96) 
-          0,85 34 

Zavod za javno zdravstvo FBiH (Mostar, Vukovarska 46) -          0,90 35 

FMUP- Federalna uprava policije, Policijska akademija, 

paviljon G (Novo Sarajevo, Dobojska 32) 
-          0,96 36 



Operativni plan za poboljšanje energijske efikasnosti u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine  

116 
 

Prilog 3. Finansijska isplativost mjera EE po projektima/zgradama 

 

Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

FMF KPU Sarajevo- porezna ispostava 

Novo Sarajevo (Envera Šehovića 2, 

Sarajevo) 

 25      1,9      542.960     54%  7,50     

Parlament FBiH (Sarajevo-Centar Hamdije 

Kreševljakovića 3) 
 21      10,6      71.112     7%  1,15     

Vlada FBiH (Ante Starčevića bb, Mostar)  23      7,0      400.539     13%  1,75     

FMUP - sjedište, FUP - sjedište, Zavod za 

zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP KS 

(Mehmeda Spahe 7, Sarajevo) 

 28      > 30    -406.176     0%  0,53     

Ured za reviziju institucija u FBiH, 

Finansijsko informatička agencija FIA, PU 

- KPU Mostar - PI Grada Mostara (Mostar, 

Dubrovačka bb) 

 18      6,6      179.533     12%  1,52     
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Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

Federalni hidrometeorološki zavod - 

Meteorološka stanica Sarajevo, upravna 

zgrada (Sarajevo-Centar, Bardakčije 12) 

 8      0,7      25.997     152%  9,85     

Federalni zavod za poljoprivredu 

Sarajevo- upravna zgrada i laboratorija 

(Ilidža, Butmirska cesta 40) 

 24      7,9      265.373     11%  1,64     

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, objekat E (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 25      6,0      121.556     15%  1,96     

Ured za reviziju institucija u FBiH, 

Finansijska informatička agencija FIA 

(Novo Sarajevo, Ložionička 3) 

 25      13,2      10.889     5%  1,04     

KPU Mostar- porezna ispostava Mostar 

(Mostar, Maršala Tita 91) 
 22      6,4      143.224     14%  1,91     
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Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

FM zdravstva, Zavod za javno zdravstvo 

FBiH (Sarajevo-Centar, Maršala Tita 9) 
 25      10,7     -10.158     4%  0,96     

Federalni zavod za statistiku  (Sarajevo-

Stari Grad, Zelenih beretki 26) 
 28      15,4     -20.402     4%  0,93     

Federalno ministarstvo finansija 

(Sarajevo-Centar, Mehmeda Spahe 5) 
 8      1,5      39.405     64%  4,20     

Federalni zavod za geologiju - objekat 2 

(Ilidža, Ustanička bb) 
 25      6,4      106.067     14%  1,91     

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, Paviljon B (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 25      13,4      4.766     5%  1,02     

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, Paviljon D (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 25      6,5      63.690     12%  1,62     
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Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, objekat A (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 25      11,2      18.188     6%  1,12     

Federalna uprava civilne zaštite- 

operativni centar i federalni štab civilne 

zaštite (Ilidža, Vitomira Lukića 10) 

 24      8,7      74.779     9%  1,39     

Federalni hidrometeorološki zavod, 

mjerna stanica Mostar (Mostar, Kneza 

Trpimira 2) 

 20      5,0      120.070     18%  2,13     

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, Paviljon C (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 25      9,2      34.679     8%  1,30     

Zavod za javno zdravstvo FBiH - Centar 

za zaštitu od zračenja (Sarajevo-Centar, 

Tahtali sokak 17) 

 30      3,8      98.991     25%  3,65     
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Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, Centar za 

forenzička ispitivanja (Novo Sarajevo, 

Dobojska 32) 

 19      8,2      35.125     10%  1,43     

Federalni agromediteranski zavod, 

Laboratorij za zdravstvenu ispravnost 

namirnica Buna (Mostar, Buna) 

 28      8,9      25.943     9%  1,37     

Federalni zavod za geologiju- objekat 1 

(Ilidža, Ustanička 11) 
 29      15,3     -4.584     5%  0,97     

Federalni agromediteranski zavod- 

uprava (Mostar, Biskupa Ćule 10) 
 20      10,7      21.413     7%  1,13     

Federalni agromediteranski zavod- 

Agrokemijski i fitosanitarni laboratorij 

(Mostar, Biskupa Ćule 10) 

 20      10,0      32.364     7%  1,21     
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Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

KPU Sarajevo- porezna ispostava Stari 

Grad (Stari Grad, Sime Milutinovića 

Sarajlije 2) 

 24      10,5      10.802     7%  1,22     

Federalni zavod za agropedologiju 1. 

(Sarajevo-Centar, Dolina 6) 
 29      16,7     -12.536     4%  0,88     

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, paviljon H (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 26      11,8      11.332     7%  1,19     

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i 

izbjeglica Federacije BiH (Sarajevo-

Centar, Terezije 56) 

 25      9,6      15.978     9%  1,37     

Federalni agromediteranski zavod- 

Enološki laboratorij (Mostar, Biskupa 

Ćule 10) 

 20      12,9     -5.527     5%  0,96     

KPU Tuzla- porezna ispostava Lukavac 

(Lukavac, Trg slobode bb) 
 25      15,4     -5.050     4%  0,91     
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Naziv ustanove/institucije 

Prosječni vijek 

trajanja mjera 

(god) 

Period povrata 

(god) 

NPV 

(KM) 

IRR 

(%) 
PI 

Finansijska informatička agencija 

(Mostar, Maršala Tita 91) 
 19      6,0      17.289     15%  1,96     

Federalna uprava za geodetske i 

imovinsko-pravne poslove (Sarajevo-Stari 

Grad, H. Kreševljakovića 96) 

Nije primjenjivo 

Zavod za javno zdravstvo FBiH (Mostar, 

Vukovarska 46) 
 27     > 30 -87.592     -11%  0,21     

FMUP- Federalna uprava policije, 

Policijska akademija, paviljon G (Novo 

Sarajevo, Dobojska 32) 

 25     > 30 -28.013     -3%  0,39     

 

 

 

Broj: 05-02-2-650/21                                                                                                                                  M I N I S T A R 

Mostar, 24.03.2021.godine                                                                                                                       Nermin Džindić 

                                                                                                                                                                


